

獲簽發考古牌照各項目的進度
(截至二零二四年八月十五日)

檔號	持牌人	項目	進度
AAB/40/2017-18	David Parham 教授	為灣仔海牀的金屬物體進行的海洋考古調查，由土木工程拓展署(土拓署)負責。金屬物體原先在舊灣仔渡輪碼頭附近發現，二零一五年在合資格海洋考古專家監督下遷往現時位置。遷移金屬物體後，土拓署遂展開海洋考古調查，進一步考證金屬物體的性質及擁有權，並確定其文物價值(如有)。	考古工作已於二零一九年二月完成。就報告擬稿接獲的意見已交給負責持牌考古學家。持牌考古學家現正修訂報告擬稿。
AAB/8/2021-22	李文愷博士	代表香港大學地球科學系在香港的沉積岩地帶進行挖掘和尋找化石，作教學及研究之用。	最終報告於二零二四年六月獲古物古蹟辦事處(古蹟辦)同意。
AAB/12/2021-22	Sarah Heaver 女士	為香港仔遊艇會熨波洲發展項目第 III、IV 及 V 期的環境影響評估研究進行海洋考古調查，目的是評估可能受熨波洲擬議海事工程影響的水底文化遺產資源，是否具有重要價值。潛水勘探將會評估研究範圍海牀上 141 個由海洋地質測量辨別出的不明物體，就其考古價值提供詳細資料。如有需要，亦會建議合適的緩解措施。	考古工作已於二零二二年一月完成。由於持牌考古學家去世，項目倡議者與考古顧問公司現正尋求解決方案，為該海洋考古調查報告定稿。

檔號	持牌人	項目	進度
AAB/16/2021-22	Julie Van Den Bergh 女士	為水務署智管網項目下建造水壓管理及監測區域的裝置工程，在輦下、十壆、洪聖爺及大洞進行考古監察工作。考古監察工作是建設智管網，九龍東、沙田及離島主供應區內餘下的監測區域及水壓管理區域一勘查研究、設計及建造的文物影響評估建議進行的考古工作，目的是監察界定地點的沙井建造挖掘工程，並記錄出土文物、考古遺蹟或遺存的證據。此外，如有重大考古發現，亦會建議緩解措施，尋求古蹟辦接納。	現正擬備考古報告。
AAB/23/2021-22	吳震霖先生	為啟德發展計劃一前北面停機坪第 5B 期的基礎設施工程進行考古監察工作，由土拓署負責。雖然世運道迴旋處範圍受到之前的建築工程嚴重影響，發展計劃施工期間已為沒有受之前的地下工程影響的地點進行考古監察工作。	建築工程的考古監察工作已於二零二三年七月完成，並無發現考古遺存。現正為考古監察工作報告定稿。
AAB/26/2021-22	Julie Van Den Bergh 女士	為長洲東灣進行的考古監察工作，是為了水務署建造水壓管理及監測區域的裝置。同一項目的文物影響評估報告建議進行考古監察工作，目的是監察界定地點的建造挖掘工程，並記錄任何出土的文物、考古遺蹟或遺存的	新工地的建築工程已取消。現正擬備考古報告。

檔號	持牌人	項目	進度
		證據。此外，如有重大考古發現，會與古蹟辦協定後建議緩解措施。項目持續進行，但由於其中一個工程地點位置有變，須就位於長洲東灣具考古研究價值的地點範圍內新的工地進行考古監察工作。	
AAB/26/2021-22	吳震霖先生	為古洞北新發展區第一階段一地盤平整及基礎設施工程合約(編號:ND/2019/01)在古洞北新發展區 1a 及 8b 部分進行考古勘探，由土拓署負責。進行考古勘探的目的，是評估勘探地區的考古潛藏價值，以進行考古影響評估。當局會根據考古勘探結果，按需要建議緩解措施。考古勘探牌照已於二零二二年十一月續期，以繼續進行勘探工作。	田野工作已於二零二二年十一月完成。現正擬備考古報告。
AAB/26/2021-22	Julie Van Den Bergh 女士	為「擬在新界十四鄉西沙大埔市地段第 157 號；丈量約份第 165、207 及 218 約多個地段；以及毗連政府土地進行綜合住宅及康樂發展(包括政府、機構或社區設施)並略為放寬總樓面面積與建築物高度限制」的進一步考古田野工作及考古搶救發掘工作進行考古複查。	現正為考古報告定稿。

檔號	持牌人	項目	進度
AAB/30/2021-22	李浪林博士	為東涌新市鎮擴展一東涌谷平整及基礎設施工程第一期在東涌谷進行考古搶救發掘工作、考古勘探暨發掘及考古監察工作，由土拓署負責。進行考古工程的目的，是為了勘探和記錄在項目範圍內的考古遺存(如有)。如有需要，會建議並採取適當的緩解措施。	田野工作已於二零二三年十二月完成。現正擬備考古報告。
AAB/31/2021-22	Julie Van Den Bergh 女士	為屯門新慶路與康寶路公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程(合約編號CE39/2021(CE))進行考古田野勘探，由土拓署負責。進行考古田野勘探的目的，是為了確認擬議發展區有否類似一九九八年於附近出土的宋明時期遺存及／或其他考古文物。如有重大考古發現，亦會建議適當的緩解措施，尋求古蹟辦接納。	田野工作日程待定。
AAB/3/2023-24	李浪林博士	為新界北餘下階段發展一新界北新市鎮及文錦渡規劃及工程研究一勘測作考古勘探，以進行考古影響評估，供環境影響評估之用。	現正處理牌照續期申請，以繼續進行餘下的考古田野工作。

檔號	持牌人	項目	進度
AAB/3/2023-24	吳震霖先生	為東涌丈量約份第 1 約地段第 2991 號 C 及 E 分段的換地建議進行考古搶救發掘，以及考古勘探暨發掘工作，由 Forestside Limited 負責。進行考古工程的目的，是於按照古蹟辦在申請人交予屋宇署的建築圖則上的意見展開建造工程前，實施在獲批准的東涌新市鎮擴展環境影響評估報告(申請編號：EIA-233/2015)中因應東涌用地擬議的學校發展項目建議的緩解措施，以支持換地申請。如有需要，會建議適當的緩解措施，供古蹟辦考慮，然後予以實施。	田野工作已於二零二三年十一月完成。現正擬備考古報告。
AAB/3/2023-24	吳震霖先生	為元朗牛潭尾丈量約份第 105 約多個地段和毗連政府土地「住宅(丙類)」地帶擬議臨時過渡性房屋發展及附屬設施(為期三年)進行考古監察工作，由 Melody Gain Limited 和 Clanville Development Limited 負責。就擬議發展項目根據《城市規劃條例》(第 131 章)第 16 條提出的許可申請獲城市規劃委員會(城規會)批准。項目的批核條件之一，就是項目倡議者須就米埔具考古研究價值的地點範圍內將進行的建築工程向古蹟辦和城規會提交考古監察工作建議，獲接納後才可進行考古	田野工作已於二零二三年十一月完成。現正為考古報告定稿。

檔號	持牌人	項目	進度
		監察工作。進行考古監察工作的目的，是在米埔具考古研究價值的地點範圍內，為將進行的建築工程實施獲接納的緩解措施，以符合項目在考古方面的批核條件。	
AAB/4/2023-24	李浪林博士	為屯門掃管笏屯門市地段第 467 號的發展項目作考古勘探，以進行考古影響評估，由 Winjoy Limited 負責。進行擬議考古勘探的目的，是找出項目範圍內有否任何重要的文化層或考古遺蹟，以評估發展項目對考古的潛在影響。如發現重要的考古遺存，則會在考古影響評估中建議適當的緩解措施。	田野工作日程待定。
AAB/4/2023-24	李浪林博士	按照合約編號 CE 38/2006 (DS) 屯門污水收集系統勘察、設計及建造—考古調查最終建議書(第二稿)的建議，為渠務署工程合約編號 DC/2020/07 屯門北鄉村污水收集系統，在屯門寶塘下及小坑村進行考古監察工作，以監察、識別和記錄挖掘工程期間在項目範圍內發現的文化遺存(如有)，並按需要與古蹟辦協定後建議合適的緩解措施。	現正為考古報告定稿。

檔號	持牌人	項目	進度
AAB/4/2023-24	吳震霖先生	按照可行性研究的建議，為博愛醫院在屯門藍地的安老院舍發展項目進行考古監察工作，目的是監察、識別和記錄挖掘工程期間在項目範圍內發現的文化遺存(如有)，並按需要與古蹟辦協定後建議合適的緩解措施。	現正為考古報告定稿。
AAB/4/2023-24	Julie Van Den Bergh 女士	為合約編號 CE 4/2022(HY)稔灣路(北)改善工程－勘查研究、設計及建造進行考古勘探，由路政署負責。合約編號 CE 4/2015 (HY)新界西堆填區－深灣路及稔灣路道路改善工程－可行性研究初步環境評審報告建議進行考古勘探，目的是找出項目範圍的考古價值及影響、評估考古影響，並建議跟進行動，特別是限制了擬議考古工程範圍的土地問題，以及收回土地後進行擬議進一步考古工程的潛力。	現正為考古報告定稿。
AAB/5/2023-24	Michael Walsh 博士	為交椅洲人工島填海工程的環境影響評估研究進行海洋考古調查的潛水勘探，由土拓署負責。潛水勘探的目的是評估可能受交椅洲人工島填海工程影響的水底海洋考古資源，是否具有重要價值。如有需要，亦會建議緩解措施。	考古工作已於二零二三年六月進行。海洋考古調查報告於二零二三年十二月獲古蹟辦同意。

檔號	持牌人	項目	進度
AAB/10/2023-24	Michael Walsh 博士	為中部水域人工島香港島一大嶼山東北連接路的環境影響評估研究進行海洋考古調查的潛水勘探，由土拓署負責。潛水勘探的目的是評估可能受香港島一大嶼山東北連接路建造工程影響的水底海洋考古資源，是否具有重要價值。如有需要，亦會建議緩解措施。	考古工作已於二零二三年六月進行。現正擬備海洋考古調查報告。
AAB/11/2023-24	陳瑋女士	為離島污水收集系統第 2 階段一南丫鄉村污水收集系統第 2 期第 2 部分(污水收集項目)進行擬議的施工前考古勘探及考古監察工作，由渠務署負責。進行考古勘探的目的，是要因應污水收集項目考古基線檢討報告的建議，確定 K1 古窯範圍及 B 區是否有相關的窯具及出土文物。如有發現考古遺存，會建議適當的保護措施。根據污水收集項目初步環境評審的檢討結果，考古監察工作會在龍仔村及洪聖爺的選定項目範圍進行，以確保在施工期間發現考古遺存時，進行適當的考古工作。	現正處理牌照續期申請，以繼續進行餘下的考古田野工作。

檔號	持牌人	項目	進度
AAB/17/2023-24	Julie Van Den Bergh 女士	為新九龍內地段第 6509 號九龍衙前圍村項目 (K1) 擬議綜合發展項目進行第二階段工作—搶救發掘，由市區重建局負責。第二階段考古工作的目的是：(i) 在發展項目覆蓋範圍內區域進行發掘，以記錄保存的方法記錄考古資料；(ii) 在保育公園覆蓋之處就須在圍牆地基周圍以及可能存在考古遺存及遺蹟的範圍內進行發掘工程的範圍進行發掘，並以記錄保存的方法記錄所有考古資料；以及(iii) 拆除圍牆地基遺存的指定部分，供日後在保育公園展示。	田野工作已於二零二三年十月展開，並正在進行中。
AAB/17/2023-24	Michael Walsh 博士	為合約編號 CE 75/2020(HY) 大嶼山 P1 公路 (大蠔至欣澳段) 的環境影響評估研究進行海洋考古調查的潛水勘探，由土拓署負責。潛水勘探的目的是為調查地質測量所測出的五個磁性接觸點的性質、評估具有海洋考古價值的物體，以及評估是否需要採取進一步的緩解措施或行動。	考古工作已於二零二三年十一月完成。現正為海洋考古調查報告定稿。

檔號	持牌人	項目	進度
AAB/17/2023-24	Michael Walsh 博士	為擴建香港仔避風塘的環境影響評估研究進行海洋考古調查的潛水勘探，由土拓署負責。潛水勘探的目的是評估可能受擴建香港仔避風塘工程影響的水底海洋考古資源，是否具有重要價值。如有需要，亦會建議緩解措施。	海洋考古調查報告於二零二四年八月獲古蹟辦同意。
AAB/23/2023-24	Michael Walsh 博士	為合約編號 CE 8/2021(CE)鴨洲公眾碼頭、萬角咀碼頭、坪洲公眾碼頭、西灣碼頭、索罟灣二號碼頭及大澳公眾碼頭改善工程研究—可行性研究的萬角咀碼頭改善工程進行海洋考古調查的潛水勘探。潛水勘探的目的是為調查地質測量所測出的 10 個具有考古潛藏價值的目標的性質、確定其考古潛藏價值，以及決定是否需要採取進一步的緩解措施或行動。	考古工作已於二零二四年三月進行。現正擬備海洋考古調查報告。
AAB/23/2023-24	Michael Walsh 博士	為合約編號 CE 8/2021(CE)鴨洲公眾碼頭、萬角咀碼頭、坪洲公眾碼頭、西灣碼頭、索罟灣二號碼頭及大澳公眾碼頭改善工程研究—可行性研究的鴨洲公眾碼頭改善工程進行海洋考古調查的潛水勘探。潛水勘探的目的是為調查地質測量所測出的五個具有考古潛藏價值的目標的性質、確定其考古潛藏價值，以及決定是否需要採取進一步的緩解措施或行動。	考古工作已於二零二四年三月完成。現正擬備海洋考古調查報告。

檔號	持牌人	項目	進度
AAB/23/2023-24	Sarah Heaver 女士	為合約編號 CE 52/2021(CE)馬料水渡輪碼頭、麻南笏碼頭、鹽田梓碼頭及榕樹澳渡頭改善工程—可行性研究的麻南笏碼頭改善工程進行海洋考古調查的潛水勘探。潛水勘探的目的是為調查地質測量所測出的 55 個具有考古潛藏價值的目標的性質、評估這些目標是否具有海洋考古價值，以及決定是否需要採取緩解措施或行動。	由於持牌考古學家於田野工作開始前去世，項目倡議者已委任另一名考古學家為考古工作申請牌照，現正處理有關牌照申請。
AAB/23/2023-24	Sarah Heaver 女士	為合約編號 CE 52/2021(CE)馬料水渡輪碼頭、麻南笏碼頭、鹽田梓碼頭及榕樹澳渡頭改善工程—可行性研究的鹽田梓碼頭改善工程進行海洋考古調查的潛水勘探。潛水勘探的目的是為調查地質測量所測出的 20 個具有考古潛藏價值的目標的性質、評估這些目標是否具有海洋考古價值，以及決定是否需要採取進一步的緩解措施或行動。	由於持牌考古學家於田野工作開始前去世，項目倡議者已委任另一名考古學家為考古工作申請牌照，現正處理有關牌照申請。
AAB/23/2023-24	Sarah Heaver 女士	為合約編號 CE 52/2021(CE)馬料水渡輪碼頭、麻南笏碼頭、鹽田梓碼頭及榕樹澳渡頭改善工程—可行性研究的榕樹澳渡頭改善工程進行海洋考古調查的潛水勘探。潛水勘探的目的是為調查地質測量所測出的 10 個具有	由於持牌考古學家於田野工作開始前去世，項目倡議者已委任另一名考古學家為考古工作申請牌照，現正處理有關牌照申請。

檔號	持牌人	項目	進度
		考古潛藏價值的目標的性質、評估這些目標是否具有海洋考古價值，以及決定是否需要採取緩解措施或行動。	
AAB/29/2023-24	柳中暉教授	代表香港大學地球科學系在香港的沉積岩地帶進行挖掘和尋找化石，作教學及研究之用。	田野工作日程待定。
AAB/29/2023-24	王文建先生	為東涌新市鎮擴展一工地平整及基礎設施工程在馬灣涌進行進一步的考古勘探、考古搶救發掘及考古監察工作，由土拓署負責。進行考古工程的目的，是為了評估將受擬議工程直接影響的已知考古地點部分、評估已知考古地點鄰近地方的考古潛藏價值，以及找出有否未知考古地點將受擬議工程影響。如有需要，亦會建議適當的緩解措施。	牌照已續領，田野工作正在進行中。
AAB/29/2023-24	王文建先生	為元朗區雨水排放系統改善工程—第 2 階段進行考古田野勘探，由渠務署負責。進行考古田野勘探的目的，是為找出蓮花地具考古研究價值地點的界定範圍內是否具考古潛藏價值，以及其範圍。如發現重要的考古遺存，則會通知古蹟辦，並會與古蹟辦協定後制訂和實施適當的緩解措施。	田野工作日程待定。

檔號	持牌人	項目	進度
AAB/32/2023-24	李浪林博士	為工程合約編號 DC/2021/09 離島污水收集系統第 2 階段一梅窩鹿地塘及麻布村污水收集系統進行考古監察工作，由渠務署負責。進行考古監察工作的目的，是為識別和記錄界定工程範圍的考古潛藏價值。此外，會與古蹟辦協定後制訂適當的緩解措施，以避免或盡量減低對潛在考古資源的影響。	田野工作日程待定。
AAB/32/2023-24	Michael Walsh 博士	為將軍澳第 137 區及相關填海用地的發展一勘查研究、設計及建造的顧問合約的環境影響評估研究進行海洋考古調查的潛水勘探。潛水勘探的目的是為調查地質測量所測出的 57 個具有考古潛藏價值的目標的性質、確定其考古潛藏價值，以及決定是否需要採取進一步的緩解措施或行動。	考古工作已於二零二四年八月完成。現正擬備海洋考古調查報告。
AAB/33/2023-24	吳震霖先生	為龍津石橋保育長廊項目進行考古監察工作及考古發掘，由建築署負責，目的是為了實施啟德龍津石橋保育長廊項目的文物影響評估建議的考古緩解措施。考古監察工作監察覆蓋龍津石橋、一九二四年建成的啟德濱海堤、一九三三年建築的堤道及前九龍城碼頭遺蹟的回填沉積物移除工程，以及前香港國際機	牌照已續領，田野工作正在進行中。

檔號	持牌人	項目	進度
		場客運大樓的混凝土殘餘部分移除工程。至於考古發掘則會在移除回填沉積物並記錄遺跡的狀況／保存狀態後重新考證遺蹟。	
AAB/33/2023-24	Michael Walsh 博士	為合約編號 CE 78/2022 (HY)青衣至大嶼山連接路的勘查、設計及建造顧問合約的環境影響評估研究進行海洋考古調查的潛水勘探，由路政署負責。潛水勘探的目的是為調查地質測量所測出的 34 個具有考古潛藏價值的目標的性質(包括勘探範圍內 12 個側掃聲納接觸點和 22 個磁力測量接觸點)，以確定有關目標的考古潛藏價值，並決定是否需要採取進一步的緩解措施或行動。	考古工作日程待定。