

古物古蹟辦事處進行修復和維修項目的進度
(截至二零二六年五月十五日的進度)

I. 籌劃階段的項目

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
1.	元朗八鄉植桂書室	植桂書室由八鄉黎氏族人黎金泰於清代晚期興建，屬兩進三開間一天井布局的典型傳統中式書室。二零零七年列為法定古蹟。	● 修葺木構件和抹灰內牆	● 現正籌備招標工作。
2.	元朗屏山鄧氏宗祠	鄧氏宗祠由元朝鄧族五世祖馮遜公興建，屬三進兩院式建築。二零零一年列為法定古蹟。	● 修葺並重髹內牆 ● 修葺屋頂瓦片和木構件	● 現正籌備招標工作。
3.	九龍塘瑪利諾修院學校	聖道明瑪利諾女修會於一九二五年創辦瑪利諾修院學校，該校最初是一所幼稚園，校址位於柯士甸道。學校主樓於一九三七年落成，採用中世紀修道院或學院的布局設計，列柱迴廊圍繞露天中庭。二零零八年列為法定古蹟。	● 修葺課室的金屬窗、金屬門和牆壁	● 已於二零二六年五月招標，並於同月截標。

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
4.	粉嶺龍躍頭松嶺鄧公祠	證據顯示，公祠於明朝嘉靖四年(一五二五年)為紀念開基祖鄧松嶺公(一三零二至一三八七年)而建，此後便成為龍躍頭鄧族的宗祠。一九九七年列為法定古蹟。	● 重鋪瓦頂和修葺中進	● 現正籌備招標工作。
5.	銅鑼灣天后廟	天后廟由戴氏族人興建，屬兩進式建築，兩側建有偏殿，供奉天后、包公和財神。一九八二年列為法定古蹟。	● 修葺屋頂瓦片及木構件 ● 修葺並重髹月門及外牆	● 現正籌備招標工作。
6.	二零二六年為法定古蹟進行的小型修葺工程 (i) 大埔文武二帝廟 (ii) 大埔上碗窰樊仙宮 (iii) 粉嶺坪輦長山古寺 (iv) 油麻地東華三院文物館 (v) 中環回教清真禮拜總堂 (vi) 西貢滘西洲洪聖古廟		● 為歷史建築構件進行小型修葺工程	● 已於二零二六年五月招標，並於同月截標。

II. 正在施工的項目

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
1.	元朗錦田鄧伯裘故居	鄧伯裘故居約建於二十世紀初。鄧伯裘（一八七六至一九五零年）為錦田鄧族的顯赫人物，其故居為單層長方形青磚建築，並附有三層高的更樓。二零二四年列為法定古蹟。	● 重鋪瓦頂、修葺書房及毗鄰儲物室	● 工程已於二零二五年七月展開，預計於二零二六年第二季完成。
2.	中環回教清真禮拜總堂	回教清真禮拜總堂是香港歷史最悠久的清真寺，建於一九一五至一九一六年間，由孟買商人哈吉·穆罕默德·埃薩克·埃里亞斯捐款興建，以取代原址的舊清真寺。二零二二年列為法定古蹟。	● 重鋪平屋頂和修葺禮拜殿的天花	● 工程已於二零二五年九月展開，預計於二零二六年第二季完成。
3.	中環梅夫人婦女會主樓	梅夫人婦女會由時任總督梅含理爵士的夫人於一九一六年創立，一九七四年更改英文名稱。主樓外部於一九九三年列為法定古蹟。	● 重髹和修葺主樓北面立面	● 工程已於二零二五年九月展開，預計於二零二六年第二季完成。

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
4.	跑馬地東蓮覺苑	東蓮覺苑是何張靜蓉居士與丈夫何東爵士在一九三五年創建的佛寺。二零一七年列為法定古蹟。	● 重鋪 B 區（入口門廊除外）瓦頂和修葺屋簷	● 工程已於二零二五年十月展開，預計於二零二六年第四季完成。
5.	沙頭角蓮麻坑葉定仕故居	葉定仕故居約建於一九零八年，外觀仿照孫中山先生於中山翠亨村的故居興建。葉定仕（一八七九至一九四三年）為蓮麻坑葉氏第八世祖。二零零九年列為法定古蹟。	● 重鋪瓦頂、修葺木樑及建築物的立面	● 工程已於二零二五年十二月展開，預計於二零二六年第三季完成。
6.	元朗新田麟峯文公祠	麟峯文公祠建於十七世紀中葉左右，屬三進兩院式建築，曾用作「巡丁館」，亦曾在此辦學供族中子弟讀書。一九八三年列為法定古蹟。	● 就中進以及左側有蓋走廊的柱和左面邊牆進行傾側修復工程 ● 修葺瓦屋頂和磚牆	● 工程已於二零二六年三月展開，預計於二零二七年第二季完成。
7.	屯門何福堂會所馬禮遜樓	馬禮遜樓建於一九三六年，是抗日名將十九路軍軍長蔡廷鍇將軍（一八九二至一九六八年）所建別墅的一部分。一九四六至一九四九年間	● 修葺內牆、地板、天花及門	● 工程已於二零二六年四月展開，預計於二零二七年第一季完成。

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
		曾用作達德學院的大專院校校舍。 二零零四年列為法定古蹟。		

III. 最近完成的項目

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
1.	粉嶺龍躍頭觀龍圍	觀龍圍又名新圍，相信建於一七四四年。其圍牆及四角更樓於一九九三年列為法定古蹟。	● 修葺北面圍牆	● 工程已於二零二四年八月展開，並已於二零二六年三月完成。
2.	油麻地九龍佑寧堂	九龍佑寧堂位於佐敦道，由倫敦傳道會興建，於一九三一年啟用。二零一七年列為法定古蹟。	● 修葺熟鐵窗戶、重鋪屋頂和修葺會議室的平屋頂天花	● 工程已於二零二五年六月展開，並已於二零二六年四月完成。