

獲簽發考古牌照各項目的進度
(二零二五年一月一日至二零二六年五月十五日)

檔號	持牌人	項目	進度
AAB/41/2023-24	Michael Walsh 博士	為合約編號 CE 52/2021(CE)馬料水渡輪碼頭、麻南笏碼頭、鹽田梓碼頭及榕樹澳渡頭改善工程—可行性研究的鹽田梓碼頭改善工程進行海洋考古調查的潛水勘探。	田野工作已於二零二五年三月完成。現正為海洋考古調查報告定稿。
AAB/41/2023-24	吳震霖先生	為馬己仙峽道 30、34、36 及 38 號擬議重建項目進行考古監察工作。	田野工作已於二零二五年十一月完成。現正擬備考古報告。
AAB/5/2025-26	李浪林博士	為東涌新市鎮擴展—東涌谷平整及基礎設施工程第一期在東涌谷進行考古搶救發掘工作、考古勘探暨發掘及考古監察工作，由土木工程拓展署（土拓署）負責。	持牌人確認此項目的田野考古工作已經完成。現正擬備考古報告。
AAB/5/2025-26	李浪林博士	為新界北第一階段發展—新田／落馬洲發展樞紐—第一期—設計及建造合約（編號：CE15/2023 (CE)）進行考古勘探。	田野工作日程待定。
AAB/8/2025-26	王文建先生	為古洞北新發展區餘下階段—地盤平整和基礎設施工程（南）進行考古勘探。	田野工作日程待定。
AAB/8/2025-26	王文建先生	為粉嶺北新發展區餘下階段—地盤平整和基礎設施工程（東）進行考古勘探。	田野工作已於二零二五年九月展開，並正在進行中。

檔號	持牌人	項目	進度
AAB/9/2025-26	Kieran Westley 博士	為水上康樂及遊艇港灣發展的環境影響評估研究進行海洋考古調查的潛水勘探。	田野工作已於二零二五年十月完成。現正為海洋考古調查報告定稿。
AAB/12/2025-26	李浪林博士	為合約編號 CE 4/2024 (HY)北都公路—勘查研究—新田段作考古勘探，以進行考古影響評估，供環境影響評估之用，由路政署負責。	田野工作已於二零二五年十二月完成。現正擬備考古報告。
AAB/12/2025-26	王宏先生	為合約編號 YL/2021/04 元朗南第一期發展工地平整及基礎設施工程—合約二進行搶救發掘及考古監察工作，由土拓署負責。	田野工作已於二零二六年三月完成。現正擬備考古報告。
AAB/15/2025-26	李浪林博士	為工程合約編號 DC/2021/09 離島污水收集系統第 2 階段—梅窩鹿地塘及麻布村污水收集系統進行考古監察工作，由渠務署負責。	田野工作已於二零二六年一月展開，並正在進行中。
AAB/15/2025-26	陳瑋女士	為離島污水收集系統第 2 階段—南丫鄉村污水收集系統第 2 期第 2 部分進行施工前考古勘探及考古監察工作，由渠務署負責。	田野工作已於二零二六年二月完成。現正為考古報告定稿。
AAB/15/2025-26	吳震霖先生	為合約編號 CE 5/2024(CE)流浮山、尖鼻咀、白泥一帶的發展—勘測作考古勘探，以進行考古影響評估，供環境影響評估之用。	田野工作已於二零二六年三月完成。現正擬備考古報告。
AAB/15/2025-26	吳震霖先生	為中環前中區警署第四座的活化工程進行	田野工作已於二零二六年四月展

檔號	持牌人	項目	進度
		考古監察工作。	開，並正在進行中。
AAB/16/2025-26	吳震霖先生	為長洲醫院擴建項目作考古勘探，以進行文物影響評估。	田野工作已於二零二六年五月完成。現正擬備考古報告。
AAB/16/2025-26	張曉凌博士	在黃地峒具考古研究價值地點進行考古研究項目。	田野工作已於二零二六年二月完成。古脊椎動物與古人類研究所正研究出土文物以撰寫考古報告。
AAB/20/2025-26	王文建先生	為合約編號 NL/2023/10 東涌新市鎮擴展—東涌谷、裕東路及馬灣涌的基礎設施工程進行考古監察工作、進一步的考古勘探、搶救發掘及勘探暨搶救發掘。	田野工作已於二零二六年四月展開，並正在進行中。
AAB/20/2025-26	吳震霖先生	為合約編號 ND/2024/09 新田科技城第一期第一階段（西）—合約一—地盤平整及相關工程在米埔隴（南）考古敏感區進行考古監察工作，由土拓署負責。	田野工作日程待定。