
附件 B 
 

古物古蹟辦事處進行修復和維修項目的進度  
(截至二零二二年二月十五日的進度 ) 

 

I. 籌劃階段的項目  

項目

編號  工程項目  建築物的歷史背景  工程規模  進度  

1. 沙頭角下禾坑發

達堂  
發達堂於一九三三年由「李道環

祖」在下禾坑興建，不但見證區內

客家望族的歷史，亦是折衷主義

住宅建築的典型例子。這種建築

風格廣為香港二十世紀初期海外

歸僑所採用。二零一三年列為法

定古蹟。  
 
 
 

第一期  
 就保育管理方案、測繪

及攝影測量進行顧問

研究。  
 前期工程，包括結構及

樓宇狀況調查工程及

建築材料技術調查。  
 
第二期  
 結構勘察、重鋪屋頂及

翻新工程。  
 

第一期  
 保育管理方案、測

繪及攝影測量工作

顧問研究已於二零

一六年二月完成。  
 排水系統、屋頂勘

察及前院修葺工程

已於二零一六年八

月完成。  
 
第二期  
 結構勘察及最終勘

察報告已於二零二

一年五月完成。  
 現正籌備重鋪屋頂

及翻新工程的招標

工作。  
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項目

編號  工程項目  建築物的歷史背景  工程規模  進度  

2. 龍躍頭覲龍圍  
 
 

覲龍圍現稱新圍，相信建於一七四

四年。圍牆及四角更樓於一九九三

年列為法定古蹟。  

 勘察及修葺圍牆結構。 
 
 
 

 
 

 現 正 籌 備 招 標 工

作。  
 

3. 龍躍頭老圍  老 圍 為 該 區 鄧 氏 最 早 創 建 的 圍

村。老圍的門樓及圍牆於一九九

七年列為法定古蹟。  

 勘察及修葺圍牆結構。 
 

 現 正 籌 備 招 標 工

作。  

 

II. 正在施工的項目  

 
項目

編號  工程項目  建築物的歷史背景  工程規模  進度  

1. 上水廖萬石堂  廖萬石堂於清朝乾隆十六年 (一
七五一年 )由廖氏族人所建，屬典

型的三進兩院式建築。一九八五

年列為法定古蹟。  

第一期  
 就中進損毀的木結構

和磚砌外牆的結構修

葺 工 程 進 行 顧 問 研

究。  
 
第二期  
 中進及中央天井牆身

第一期  
 工程於二零一六年

二月展開，並於二

零 一 七 年 三 月 完

成。  
 
第二期  

 中央天井傾側修復
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項目

編號  工程項目  建築物的歷史背景  工程規模  進度  

進行傾側修復及結構

修葺工程。  
 

工程已於二零一九

年七月展開，並於

二零二零年三月完

成。  
 中進傾側修復預備

工程已於二零二一

年三月展開，並於

二零二一年十一月

完成。  
 中進傾側修復工程

已於二零二二年一

月展開，預計於二

零二二年第四季完

成。  
 

2. 元朗新田麟峯文

公祠  
麟峯文公祠建於十七世紀中葉左

右，屬三進兩院式建築，曾用作  
「巡丁館」，亦曾在此辦學供族中

子弟讀書。一九八三年列為法定

古蹟。  
 

 進行結構勘察，找出

建築物結構傾側的問

題，並建議進行補救

工程，包括傾側修復

方案。  
 

 

 工程已於二零二

一年七月展開，

預計於二零二二

年第二季完成。  
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項目

編號  工程項目  建築物的歷史背景  工程規模  進度  

3. 香港中環花園道

35 號梅夫人婦女

會主樓  

梅夫人婦女會由時任總督梅含理

爵士的夫人於一九一六年創立，

一九七四年更改英文名稱。主樓

外 部 於 一 九 九 三 年 列 為 法 定 古

蹟。  

 進 行 外 牆 狀 況 勘 察

及紅外線影像勘察，

並修葺窗花及門。  
 
 

 工程已於二零二一

年九月展開，預計

於二零二二年第一

季完成。  

4. 中環花園道 4 至

8 號聖公會聖約

翰座堂  

聖公會聖約翰座堂建於一八四九

年，是本港現存歷史最悠久的基

督教西式建築物。一九九六年列

為法定古蹟。  

 西、南立面的外牆清

潔及修葺工程 (東、北

立面的清潔及修葺工

程已於二零二零年年

底完成 )。  
 

 工 程 已 於 二 零 二

一年十一月展開，

預 計 於 二 零 二 二

年第一季完成。  
 
 

5. 屯門何福堂會所

馬禮遜樓  
馬禮遜樓建於一九三六年，是抗

日名將十九路軍軍長蔡廷鍇將軍

(一八九二至一九六八年 )所建別

墅的一部分。一九四六至四九年

間曾用作達德學院的大專院校校

舍。二零零四年列為法定古蹟。  
 

 勘察、修葺剝落鋼筋

混凝土，以及重鋪主

樓平屋頂。  
 
 
 

 工程已於二零二

一年十月展開，預

計於二零二二年

第二季完成。  
 
 

6. 
 
 
 

上水金錢味峰侯

公祠  
 
 
 

味 峰 侯 公 祠 約 於 十 八 世 紀 末 興

建，用作家祠以供奉祖先和處理

侯氏味峰支族的事宜。二零一九

年列為法定古蹟。  

 勘察及修葺木屋頂構

築物和磚牆。  
 工程已於二零二

一年十一月展開，

預計於二零二二

年第一季完成。  
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項目

編號  工程項目  建築物的歷史背景  工程規模  進度  

7. 元朗屏山愈喬二

公祠  
愈喬二公祠由鄧族第十一世祖鄧

世賢 (號愈聖 )和鄧世昭 (號喬林 )
昆仲於明朝弘治十三年至正德十

五年間 (一五零零至一五二零年 )
興建。祠堂屬三進兩院的清朝民

間建築。二零零一年列為法定古

蹟。  

 勘察、修葺牆身抹灰、

磚牆、灰塑飾帶及木

樓梯。  
 

 工程已於二零二

一年十二月展開，

預計於二零二二

年第二季完成。  
 

8. 屏山鄧氏宗祠  鄧氏宗祠由鄧族五世祖鄧馮遜於

十三世紀左右興建。宗祠為三進

兩院式建築。二零零一年列為法

定古蹟。  

 修葺磚牆、牆身抹灰、

繫樑及木構件。  
 

 工程已於二零二

一年十二月展開，

預計於二零二二

年第二季完成。  
 

III. 最近完成的項目  

 
項目

編號  工程項目  建築物的歷史背景  工程規模  進度  

1. 跑馬地山光道東

蓮覺苑  
 
 

東蓮覺苑是何張靜蓉居士與丈夫

何東爵士一同創建的佛寺，一九

三五年落成。二零一七年列為法

定古蹟。  
 

 正門入口門廊及蓮覺

紀念樓狀況勘察及修

葺工程。  

 工程已於二零二一

年三月展開，並於

二零二一年十二月

完成。  

 


