

古物古蹟辦事處進行修復和維修計劃的進度

I. 施工階段的項目

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
1.	元朗新田大夫第前院的修葺和改善工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 大夫第很可能是新田文氏宗族第二十一代後人文頌鑾於清同治四年（1865年）興建的。 ● 大夫第於1987年列為法定古蹟，翌年由建築署進行大型修復工程。 	最新階段的工程包括安裝電機環迴開關、修復附屬建築物的藝術裝飾、以及進行小型修葺和修復工程。	工程預計於2007年4月底完成。
2.	新田麟峰文公祠的修葺工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 麟峰文公祠建於十七世紀末，用以紀念文氏宗族第八代傳人文麟峰。 ● 祠堂屬三進兩院式建築，供奉祖先的神壇置於中廳。 ● 祠堂於1983年列為法定古蹟。 	<p><u>第 I 期工程</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 鋪築前院； ● 後進批盪工程； ● 改善二院的渠務。 <p><u>第 II 期工程</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 修葺廂房屋頂； ● 鋪築二院。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 第 I 期工程已於2006年12月完成。 ● 第 II 期工程已於2007年1月19日展開，目標是在2007年6月完成。
3.	大埔文武二帝廟的修葺工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 文武二帝廟約於1894年由大埔七約鄉民合力興建，以紀念太和市落成，該址現時通常稱為大埔墟。 ● 廟宇分為前後兩進，中間為天 	<ul style="list-style-type: none"> ● 為前進內牆進行批盪工程； ● 內部重新粉飾； ● 修葺前進的木門。 	工程預計於2007年4月底完成。

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
		<p>井。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 大埔七約鄉公所於 1985 年為廟宇進行全面修復工程，政府則提供專業意見和資助部分修復費用。 ● 廟宇於 1984 年列為法定古蹟。 		
4.	元朗廈村楊侯宮的修葺工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 為供奉侯王而建的楊侯宮，相傳已有二百多年歷史，現存建築則於 1811 年改建而成。 ● 廟宇為兩進式建築，由天井分隔，其後天井加建上蓋而成為香亭。 ● 廟宇於 1988 年列為法定古蹟。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 修葺鼓台上兩根損壞的紅砂岩柱； ● 修葺廂房內的地台鋪面。 	工程已於 2007 年 1 月展開，目標是在 2007 年 6 月完成。
5.	元朗屏山愈喬二公祠的修葺工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 愈喬二公祠由屏山鄧氏宗族第十一世祖鄧世賢及鄧世昭昆仲於十六世紀初興建。 ● 宗祠為三進兩院式建築。1931 至 1961 年間，達德學院在此開辦。該祠基本上仍保持原來的結構和特色。 ● 愈喬二公祠於 2001 年列為法定古蹟。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 重新粉飾內牆； ● 清潔磚造物及石造物； ● 為外牆磚造物進行補缺修葺工程。 	工程已於 2007 年 1 月展開，目標是在 2007 年 5 月完成。

II. 完工項目

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
6.	沙頭角坪輦長山古寺的修葺工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 古寺大概於 1789 年由打鼓嶺區六條村落共同興建。寺內供奉佛祖、觀音和地藏王。 ● 據廟內匾額所記，現存兩進式的結構相信是於 1868 年全面重建而成的。 ● 古寺曾是往來深圳和沙頭角兩地旅客中途歇腳的地方，旅客可於該寺獲免費茶水供應等服務。 ● 廟宇於 1998 年列為法定古蹟。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 渠務改善工程； ● 修葺邊牆的裂縫； ● 重新粉飾外牆和內牆； ● 外牆防水工程。 	工程已於 2007 年 2 月完成。
7.	錦田二帝書院的修葺工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 相傳二帝書院於 1821 至 1850 年期間興建，用以供奉文昌和關帝。 ● 這所建築物純作教學用途，故結構簡單實用。 ● 書院於 1992 年列為法定古蹟，全面修繕工程於 1994 年完成。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 為年久失修的磚造物進行補缺修葺工程； ● 正殿內牆的防水和重新粉飾工程； ● 更換正殿屋頂損壞的桁樑； ● 修葺木門和前院的“白卵石”。 	工程已於 2007 年 3 月完成。
8.	龍躍頭觀龍圍的修葺工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 圍村可追溯至 1744 年，四周有青磚築砌的磚牆環 	<ul style="list-style-type: none"> ● 為外牆磚造物進行補缺修葺工程，並為隆起 	工程已於 2007 年 3 月完成。

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
		<p>繞。圍牆四角建有四座更樓，供圍村作防禦之用。圍門裝有連環鐵門，原來環繞圍村的護城河已填平。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 村內樓房布局井然有序，主巷盡頭設有公共神壇。 ● 圍村門樓於 1988 年列為法定古蹟，圍牆及更樓則於 1993 年列為法定古蹟。 	<p>的圍牆進行修葺工程；</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 更換門樓損壞的廣東大紅磚； ● 修葺裂開的閣樓木托樑。 	
9.	西貢滘西洲洪聖古廟的修葺工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 根據村民憶述並從古廟的碑記推測，洪聖古廟很可能在 1899 年以前便已建成，一直以來是滘西洲的地區廟宇，專供漁民祈福求安。每年洪聖寶誕，當地居民都會舉行大型慶祝活動。 ● 廟宇為兩進三開間建築，前廳置屏門擋中。正殿神壇供奉洪聖、財帛星君及水仙爺。 ● 古廟的修復工程於 2000 年完成，由古蹟辦負責監督，並獲香港賽馬會資助。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 為內外已損壞的磚造物進行補缺修葺工程； ● 修葺焚化爐； ● 重新粉飾屋脊； ● 安裝抽氣扇。 	工程已於 2007 年 3 月完成。

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
		<ul style="list-style-type: none"> ● 廟宇於 2002 年列為法定古蹟。 		
10.	銅鑼灣天后廟的大型維修和改善工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 廟宇是戴氏家族約於十八世紀初興建的。 ● 廟宇於 1982 年列為法定古蹟。 	<p><u>第 I 期——大型維修工程</u></p> <p><u>第 II 期：改善工程</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 修葺和內部裝修； ● 清潔和修葺木牌匾、泥像和灰塑； ● 為焚化爐進行改善工程。 <p><u>第 III 期（最後階段）：改善工程</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 改善焚化爐廢料的過濾系統； ● 修葺擋土牆； ● 為守護神像和灰塑進行保育； ● 在前殿增設電力裝置。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 第 I 期大型維修工程已於 2004 年 8 月完成。 ● 第 II 期改善工程已於 2006 年 5 月完成。 ● 第 III 期改善工程已於 2007 年 3 月完成。