

古物古蹟辦事處進行修復和維修計劃的進度

I. 籌劃階段的项目

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
1.	八鄉上村植桂書室的修復工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 植桂書室於 1899 年以前由黎金泰所建，他是早已在八鄉一帶定居了數百年的黎氏族人。 ● 植桂書室原為教育村中子弟而建，自一九三〇年代開始也作祭祖用途。植桂書室曾於二次世界大戰時停辦，戰後重開並易名為永興學校，為學生提供現代教育。書室後來改作幼稚園，但已於數十年前停辦。植桂書室也是族人聚會和舉行傳統儀式的場所。 ● 書室於 2007 年 5 月列為法定古蹟。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 修復兩個鋼筋混凝土廂房； ● 清除現代漆油，並修補損壞的磚造物； ● 全面的內外清潔和裝修； ● 修葺／保育損壞的木雕； ● 保護和保育牆上壁飾； ● 更換損壞的桁樑和椽。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 保育研究和地圖測量已經完成。 ● 建築署現正擬備修復工程的招標文件。 ● 修復工程預計於 2008 年年初展開。
2.	沙頭角上禾坑鏡蓉書屋的修葺工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 鏡蓉書屋由李氏族人於清初建成，初期僅是一所供二、三十名學生就讀的私塾，至乾隆年間（1736 至 1795 年）重建並改名為鏡蓉書屋。 ● 書屋專供教學之用，所以建築簡單實用，建築物只有兩個廳堂和閣樓，分別用作課室和宿舍。書屋外形呈長方形，牆身用青磚砌築，屋內用未經燒製的泥磚和夯 	<ul style="list-style-type: none"> ● 更換損壞的桁樑； ● 後進防潮工程； ● 屋頂滲漏修葺工程； ● 磚造物清潔工程。 	<p>工程預計於 2007 年 10 月展開。</p>

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
		<p>土作間隔。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 書屋於 1991 年列為法定古蹟，其後由政府進行全面修復工程。 		
3.	沙頭角坪峯長山古寺的修葺工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 古寺原稱長生庵，大概是在 1789 年由打鼓嶺區六條村落合力興建。 ● 廟徑過去曾是旅客經沙頭角前往深圳的中途站，因此古寺亦一度作為旅客歇腳的地方，提供免費茶水等服務。根據廟內木匾額的記載，現存兩進式的結構相信是同治七年（1868 年）重建而成的。 ● 古寺於 1998 年列為法定古蹟。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 內外裝修工程； ● 後進防潮工程； ● 外牆批盪和髹漆工程； ● 模塑和磚造物清潔工程。 	工程預計於 2007 年 10 月展開。
4.	上水廖萬石堂的修葺工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 廖氏先祖原籍福建，於明代（1368 至 1644 年）遷居上水雙魚河，子孫其後散居附近一帶。 ● 廖萬石堂是 1751 年由廖氏族人興建的廖氏大祠堂，屬三進兩院建築。整座建築裝飾華麗，隨處可見灰塑、木刻、壁畫、泥塑等，題材多為傳統吉祥圖案。祠堂於 1983 年首次進行修復工程，費用主要由廖族支付，其後於 1994 年由政府斥資再次進行修復工程。 ● 祠堂於 1985 年列為法定古蹟。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 為外圍牆和大閘髹漆； ● 為內牆髹漆； ● 修葺前進的滴水瓦片； ● 修葺木傢具； ● 為擋中髹漆，並裝飾屋脊； ● 燈光重新定線工程。 	工程預計於 2007 年 10 月展開。

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
5.	上水河上鄉居石侯公祠的修葺工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 居石侯公祠是為紀念侯族明十七世祖侯居石公（1554 至 1628 年）而建。據懸於祠堂正門的牌匾上所刻年份推測，公祠約建於清乾隆二十七年（即 1762 年）。 ● 公祠是傳統的三進兩院式建築，中進內有供奉歷代祖先牌位的神龕。後進樓高兩層，曾作村校用途，其內的橫梁及斗栱飾有雕工精美細緻的吉祥圖案。 ● 居石侯公祠於 2003 年列為法定古蹟。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 清理內牆剝落的批盪和漆油； ● 後院防潮工程； ● 石造物和磚造物清潔工程； ● 修葺後進的木地板和階梯； ● 裝修屋脊； ● 修葺廚房滲漏的屋頂。 	工程預計於 2007 年 10 月展開。

II. 施工階段的項目

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
1.	元朗新田大夫第前院的修葺和改善工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 大夫第很可能是新田文氏宗族第二十一代後人文頌鑾於清同治四年（1865 年）興建的。 ● 大夫第於 1987 年列為法定古蹟，翌年由建築署進行大型修復工程。 	工程正分段進行，現階段的施工範圍包括： <ul style="list-style-type: none"> ● 前院美化工程； ● 外牆雕帶的裝飾和府第的木器工程； ● 舊花生廠屋頂滲漏修葺工程； ● 前院舊地基重鋪 	現階段進行的工程預計於 2007 年 12 月完成。

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
			工程； ● 石灣雕塑修葺工程； ● 磚造物的修葺和附屬建築物的鋪地工程。	
2.	廈村鄧氏宗祠的加設支撐物工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 鄧氏宗祠，又稱友恭堂，於 1751 年由鄧族建成，藉此紀念兩位兄友弟恭的祖先鄧洪贄和鄧洪惠。 ● 宏麗的宗祠是三進兩院清代民間建築，後院建有兩個廂房。整座建築裝飾華麗，隨處可見精美的壁飾和精巧的木雕。 ● 預計宗祠連同其附屬建築物將於 2007 年年底列為古蹟。 ● 鑑於桁樑的損壞程度嚴重，現正安排進行緊急的加設支撐物工程。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 為建築物的三進加設支撐物； ● 修葺損壞的磚造物； ● 磚造物和石造物清潔工程； ● 更換前進損壞的桁樑。 	工程已於 2007 年 7 月展開，目標是在 2007 年 11 月完成。
3.	元朗廈村楊侯宮的修葺工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 為供奉侯王而建的楊侯宮，相傳已有二百多年歷史，現存建築則於 1811 年改建而成。 ● 廟宇為兩進式建築，由天井分隔，其後天井加建上蓋而成為香亭。 ● 廟宇於 1988 年列為法定古蹟。 	<u>第 I 期工程</u> <ul style="list-style-type: none"> ● 修葺鼓台上兩根損壞的紅砂岩柱； ● 修葺廂房內的地台鋪面。 <u>第 II 期工程</u> <ul style="list-style-type: none"> ● 內牆批盪修葺和 	<ul style="list-style-type: none"> ● 第 I 期工程已於 2007 年 7 月完成。 ● 第 II 期工程預計於 2007 年 10 月展開。

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
			髹漆； ● 安裝照明裝置和修葺損壞的木裝置； ● 廟宇防潮工程； ● 修葺廟宇的地台鋪面。	

III. 完工項目

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
1.	新田麟峰文公祠的修葺工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 麟峰文公祠建於十七世紀末，用以紀念文氏宗族第八代傳人文麟峰。 ● 祠堂屬三進兩院式建築，供奉祖先的神壇置於中廳。 ● 祠堂於 1983 年列為法定古蹟。 	<u>第 I 期工程</u> ● 鋪築前院； ● 後進批盪工程； ● 改善二院的渠務。 <u>第 II 期工程</u> ● 修葺廂房屋頂； ● 鋪築二院。	<ul style="list-style-type: none"> ● 第 I 期工程已於 2006 年 12 月完成。 ● 第 II 期工程已於 2007 年 7 月完成。
2.	元朗屏山愈喬二公祠的修葺工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 愈喬二公祠由屏山鄧氏宗族第十一世祖鄧世賢及鄧世昭昆仲於十六世紀初興建。 ● 宗祠為三進兩院式建築。1931 至 1961 年間，達德學院在此開辦。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 重新粉飾內牆； ● 清潔磚造物及石造物； ● 修補損壞的磚造物； 	工程已於 2007 年 7 月完成。

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
		<p>該祠基本上仍保持原來的結構和特色。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 愈喬二公祠於 2001 年列為法定古蹟。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 進行正面外牆歷史壁飾清潔工作。 	
3.	大埔文武二帝廟的修葺工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 文武二帝廟約於 1894 年由大埔七約鄉民合力興建，以紀念太和市落成，該址現時通常稱為大埔墟。 ● 廟宇分為前後兩進，中間為天井。 ● 大埔七約鄉公所於 1985 年為廟宇進行全面修復工程，政府則提供專業意見和資助部分修復費用。 ● 廟宇於 1984 年列為法定古蹟。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 前進內牆批盪工程； ● 內部重新粉飾； ● 修葺前進的木門。 	工程已於 2007 年 4 月完成。