

古物古蹟辦事處進行修復和維修計劃的進度

I. 籌劃階段的項目

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
1.	聖約翰座堂的大型修葺及改善工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 聖約翰座堂是本港現存歷史最悠久的西式教會建築物，於一八四七年三月十一日由總督戴維斯爵士奠基，並於一八四九年落成啓用，其後曾於一八七三年進行擴建工程。座堂於日佔時期曾用作日本人會所，因此受到破壞；戰後經全面修葺後重新開放。座堂於一九九六年列為法定古蹟。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 第 I 期：修葺地下排水渠。 ● 第 II 期：修葺和清洗窗戶、修葺和重新油漆外牆，以及進行相關的改善工程。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 現正為第 I 期渠務修葺工程擬備招標文件，地盤工程預計於二〇一〇年八月展開。
2.	龍躍頭老圍圍牆的結構勘察及小型工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 老圍是粉嶺龍躍頭鄧族於五圍中最早建立的圍村。 ● 老圍四周築有磚構圍牆。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 為圍牆的損毀部分進行結構勘察工程。 ● 為圍牆進行小型修葺 	<ul style="list-style-type: none"> ● 現正安排招標工作，地盤工程預計於二〇一〇年六月展開。

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
		<ul style="list-style-type: none"> ● 老圍部分圍牆於一九九一年由北區政務處撥款修葺。老圍的門樓和圍牆於一九九七年列為法定古蹟。 	<p>和勘察工程。</p>	
3.	<p>上水廖萬石堂的天井地面重鋪工程及藝術裝飾修復工程</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 廖萬石堂於一七五一年由廖氏族人興建，屬典型的三進兩院式建築。整座建築物裝飾華麗，隨處可見灰塑、木刻、壁畫等，題材均為吉祥的圖案和圖畫。建築物先於一九八三年由廖族出資重修，其後再於一九九四年由政府斥資進行修復工程。 ● 廖萬石堂於一九八五年列為法定古蹟。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 重鋪天井地面，並將其設計欠佳的排水系統加以改善。 ● 清洗和修復藝術裝飾品。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 現正擬備招標文件，地盤工程預計於二〇一〇年九月展開。
4.	<p>沙頭角長山古寺的電力系統改善工程及內部重新</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 長山古寺約於一七八九年由打鼓嶺區六條村落共同興建。 ● 現存的兩進式結構相信是在一八六 	<ul style="list-style-type: none"> ● 檢驗和更換損壞了的電線。 ● 重新粉飾古寺內部。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 現正擬備招標文件，地盤工程預計於二〇一〇年九月展開。

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
	粉飾工程	<p>八年進行大規模翻新工程後建成的。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 古寺位於廟徑，過去是旅客經沙頭角前往深圳的必經之路，因此古寺曾一度作為旅客中途歇腳的地方，供應免費茶水等服務。 ● 長山古寺於一九九八年列為法定古蹟。 		
5.	沙頭角鏡蓉書屋的小型屋頂修葺工程及藝術裝飾修復工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 鏡蓉書屋於清初由李氏族人建成，其後於乾隆年間(一七三六至一七九五年)重建。 ● 由於書屋專供教學用途，所以建築頗為簡單但實用。建築物只有兩個廳堂和閣樓，分別用作課室和宿舍。書屋的牆身用青磚築砌，屋內用夯土作間隔。 ● 鏡蓉書屋於一九九一年列為法定古 	<ul style="list-style-type: none"> ● 修葺瓦頂漏水的地方。 ● 清洗和修復藝術裝飾品。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 現正擬備招標文件，地盤工程預計於二〇一〇年八月展開。

項目 編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
		蹟，其後政府曾進行全面修復工程。		
6.	新田大夫第部分圍牆的重建工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 大夫第建於清同治四年（一八六五年），是文頌鑾的府第。文氏的先祖自十五世紀已在新田定居。 ● 大夫第是本港最華麗的傳統中式建築之一，並以精緻的灰塑、木刻、石灣彩瓷等華美的建築裝飾而著名。建築物曾獲香港賽馬會資助進行修復工程，該項工程於一九八八年完成。 ● 大夫第於一九八七年列為法定古蹟。 	● 重建磚構圍牆的倒塌部分。	● 現正進行招標工作，地盤工程預計於二〇一〇年六月展開。

II. 施工階段的項目

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
1.	九龍塘窩打老道 130 號瑪利諾修院學校的大型修葺工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 瑪利諾修院學校於一九二五年由聖道明瑪利諾女修會創辦，該校最初為一所幼稚園，校址位於九龍柯士甸道。現於窩打老道的校舍在一九三三年開始興建。 ● 位於窩打老道的校舍建築群，由小學部的學校主樓（一九三七年）、修院（一九四一至五三年）（現用作瑪利諾女修會的地區辦事處和宿舍）、園景花園和其他運動設施組成。 ● 該校於二〇〇八年列為法定古蹟。 	<p>該校的大型修葺工程分三期進行。</p> <p><u>第 I 期</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 就保育研究和測繪記錄進行顧問研究。 ● 修葺地下污水渠系統，以及學校主樓損毀了的地板、鋪面、金屬窗，室外花崗石樓梯（包括清洗）、木門和門框（包括重新粉飾）等。 ● 為屋頂進行防水工程。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 現正進行保育研究和測繪記錄的工作。 ● 主要修復工程的標書於二〇〇九年八月批出，第 I 期和第 II 期的工程已於二〇一〇年一月底完成。 ● 第 III 期修葺工程預定於二〇一〇年七月展開，並將於二〇一〇年八月完成。

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
			<p><u>第 II 期</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 修葺花崗石圍牆，並進行專門的清洗工作。 ● 修葺屋頂（包括排水系統）、鋪石地面、外牆、窗和圍牆等。 <p><u>第 III 期</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 為鋪磚外牆進行專門的清洗工作。 ● 修葺和重新粉飾木門和門框。 ● 修復遊廊和走廊上損毀了的地磚。 	
2.	八鄉上村植桂書室的修復工程	● 植桂書室於一八九九年以前由黎金泰所建。黎氏族人在八鄉一帶已定	● 修復兩個鋼筋混凝土廂房。	● 保育研究和測繪記錄工作業已完成。

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
		<p>居了數百年。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 植桂書室原為教育村中子弟而建，自一九三〇年代開始也作祭祖用途。植桂書室於二次世界大戰時停辦，戰後重開並易名為永興學校，為學生提供現代教育。書室後來改作幼稚園，但已於數十年前停辦。植桂書室也是族人聚會和舉行傳統儀式的場所。 ● 書室於二〇〇七年列為法定古蹟。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 清除現代漆油，並修補損毀了的磚造物。 ● 全面的內外清洗和裝修。 ● 修葺／修復損毀了的木雕。 ● 保護和修復牆上壁飾。 ● 更換損毀了的桁樑和椽。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 修復工程已於二〇一〇年四月大致完成。 ● 進一步的工程事宜有待與書室司理人商討。
3.	香港司徒拔道 45 號景賢里的修復工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 景賢里由本港著名殷商李寶椿的女兒岑李寶麟女士於一九三七年興建。 ● 該建築物於一九七八年售予邱氏家族，並由邱先生命名為「景賢里」。邱氏家族開辦傳統中式涼果的製造 	<p><u>第 I 期</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 修復屋頂的陶瓷瓦片及裝飾構件。 <p><u>第 II 期</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 修葺／修復屋頂下的 	<ul style="list-style-type: none"> ● 屋頂的修復工程（第 I 期）已於二〇〇九年四月底完成。 ● 第 II 期工程已於二〇〇九年四月展開，現正進行中。

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
		<p>業務，並對本港公益事業作出重大貢獻。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 景賢里以中國文藝復興風格建造，糅合優秀的中西建築設計和建造技術，極為罕有。 ● 景賢里於二〇〇八年列為法定古蹟。 	<p>內外裝飾構件，包括門窗、灰塑、水刷石、水磨石、彩色玻璃和馬賽克等。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 大部分物料樣本已經獲得通過，而紅磚的修葺工程已經完成。 ● 水磨石裝飾構件和天花模塑的修葺工程已差不多完成。現正進行門窗的製造和安裝工程，以及馬賽克和水泥磚瓦的鋪砌工程。 ● 整項工程定於二〇一〇年年底完成。
4.	粉嶺觀龍圍的大型修葺工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 觀龍圍相信是在一七四四年由鄧氏族人興建，四周築有青磚圍牆，圍牆四角均建有更樓。圍內布局基本依舊，為區內保存得最完好的圍村。 ● 觀龍圍的門樓於一九八八年列為法定古蹟，而圍牆和四角更樓則於一 	<ul style="list-style-type: none"> ● 勘察隆起的砌石圍牆，並進行大型的結構修葺工程。 ● 為門樓和四角更樓進行小型修葺工程。 ● 遷移有礙觀瞻的水管。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 現正進行地盤工程，預定於二〇一〇年五月前完成。

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
		九九三年列為法定古蹟。		
5.	元朗廈村鄧氏宗祠的全面修復工程（第 I 期）	<ul style="list-style-type: none"> ● 鄧氏宗祠建於一七五一年，屬三進式建築，是廈村鄧族為了紀念鄧洪贄和鄧洪惠兩位祖先開基勤勞之功而興建。宗祠曾分別於一八三七年和一八八三年進行大規模的修繕工程。中進懸有多塊功名牌匾，展示鄧族祖先在清朝取得的顯赫功名。 ● 鄰接鄧氏宗祠的禮賓樓和友恭學校相信於一九二四年以前已經建成。禮賓樓是鄧族招待客人留宿的地方，而友恭學校則是為了向當地孩童提供教育而建。 ● 鄧氏宗祠及其毗連建築物於二〇〇七年十二月列為法定古蹟。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 拆除後來建造的混凝土和金屬加建物。 ● 修葺和修復瓦頂。 ● 修葺和更換已腐朽的木支架。 ● 按需要清除龜裂剝落的漆面，並重新油漆。 ● 修葺磚砌物。 ● 修葺和更換損毀了的門窗及相關的建築構件。 ● 渠務改善工程。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 有關修復鄧氏宗祠及其附屬建築物的保育研究和測繪記錄已於二〇〇九年七月完成。 ● 為神位和神壇豎設臨時遮蓋物的工程已於二〇〇九年十月初完成。 ● 鄧氏宗祠的修復工程（第 I 期）已於二〇〇九年十一月初展開，預定於二〇一〇年七月前完成。 ● 全面修復工程其餘的工程預計於第 I 期工程完成後展開。

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
6.	中環聖約翰座堂鐘樓內部的重新粉飾工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 聖約翰座堂是本港現存歷史最悠久的西式教會建築物，於一八四七年三月十一日由總督戴維斯爵士奠基，並於一八四九年落成啓用，其後曾於一八七三年進行擴建工程。座堂於日佔時期曾用作日本人會所，因此受到破壞；戰後經全面修葺後重新開放。座堂於一九九六年列為法定古蹟。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 修葺鐘樓二樓及三樓內部損毀了的磚造物。 ● 更換損壞了的青釉窗花。 ● 作好準備，以環保石灰水為二樓及三樓內部所有磚牆重新油漆。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 舊油漆已經清除，現正進行磚造物的修葺工程。所有工程預計於二〇一〇年五月完成。
7.	屏山聚星樓的小型修葺工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 聚星樓是香港現存唯一的古塔。據屏山鄧氏族譜所載，聚星樓由鄧族第七世祖彥通公所興建，已有超過六百年歷史。 ● 這座六角形的古塔以青磚砌成，高約13米，共分三層，最上層供奉魁星。聚星樓是為改善地方風水而興建。 ● 聚星樓於二〇〇一年列為法定古蹟。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 小型屋頂修葺工程和重新粉飾工程 	<ul style="list-style-type: none"> ● 屋頂修葺工程已經完成。 ● 現正進行內部的重新粉飾工程，工程將於二〇一〇年五月前完成。

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
8.	銅鑼灣天后廟的重新粉飾工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 銅鑼灣天后廟約於十八世紀初由戴氏家族所建。 ● 戴氏族人以前常到銅鑼灣一帶採集野草，相傳其中一些族人在岸邊石叢中找到一具天后神像，並為其立祠供奉。由於前來上香的漁民日漸增多，遂籌募經費，正式興建一座天后廟。 ● 該廟是供奉天后的眾多廟宇之一，是當時典型的廟宇建築。後雖曾數度修繕，但大致仍保留原貌。該廟現時仍由戴氏家族管理。 ● 該廟於一九八二年列為法定古蹟。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 全面重新粉飾廟宇外部，包括進行小型修復工程和清洗陶瓷藝術裝飾和木製雕飾。 ● 檢查電力線路。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 清洗工作和電力工程已經完成。 ● 其餘工程將於二〇一〇年五月天后誕前完成。
9.	粉嶺龍躍頭松嶺鄧公祠廚房大樓及主脊桁樑的修繕工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 根據資料顯示，原建築物於一五二五年為紀念開基祖鄧松嶺公(一三〇二至一三八七年)而建，此後便成為龍躍頭鄧族的宗祠。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 修復廚房大樓，包括更換桁樑和重鋪電線。 ● 後進的主脊桁樑須予更換。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 現正進行有關工程，但更換主脊桁樑的工程須選定一個吉日進行。

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
		<ul style="list-style-type: none"> ● 建築物內外均飾有以吉祥圖案為題材的精緻木刻、彩塑、陶塑及壁畫，充分反映出昔日工匠的精湛技藝。 ● 一九九一至九二年間，公祠在古物古蹟辦事處（古蹟辦）及建築署的監督下進行大型修復工程。 ● 公祠於一九九七年列為法定古蹟。 		
10.	粉嶺龍躍頭天后宮的重新粉飾和小型修葺工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 天后宮為傳統兩進式青磚建築。廟宇正面飾有精緻的灰塑及壁畫，寓意吉祥。 ● 廟內現存最古老的文物，是分別於一六九五年及一七〇〇年鑄造的兩個鑄鐵鐘。廟宇的正殿供奉着天后及其侍神千里眼和順風耳。 ● 廟宇於二〇〇二年列為法定古蹟。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 重新粉飾內部，以及修復藝術裝飾和木器。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 內部的重新粉飾工程已經完成，其餘項目預定於二〇一〇年五月前完成。

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
11.	屯門青山公路 28 號何福堂會所馬禮遜樓的大型修葺及改善工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 位於屯門何福堂會所內的馬禮遜樓，原是抗日名將十九路軍軍長蔡廷鍇將軍（一八九二至一九六八年）於一九三六年所建別墅的一部分。 ● 該別墅在一九四六至四九年間曾用作達德學院的校舍，以提供高等教育。達德學院是在中國領導人周恩來和董必武指示下創辦的，當時多位著名的中國學者均曾在此講學，培育了不少年青知識分子。 ● 馬禮遜樓於二〇〇四年列為法定古蹟。 	<p><u>第 I 期</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 有關的大型修葺工程包括重鋪天台、修補剝落的混凝土、清洗石面，以及檢查電力裝置和渠道等。 <p><u>第 II 期</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 修葺建築物內外剝落了混凝土表面。 ● 為整座建築物重新鋪設電線。 ● 更換損毀了的雨水渠系統。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 現正進行第 I 期的大型修葺工程，預計於二〇一〇年五月前完成。 ● 現正擬備第 II 期工程的招標文件，地盤工程預計於二〇一〇年八月展開。
12.	瑪利諾修院學校的結構勘測及公	<ul style="list-style-type: none"> ● 瑪利諾修院學校於一九二五年由聖道明瑪利諾女修會創辦，該校最初 	<ul style="list-style-type: none"> ● 顧問研究旨在蒐集關於建築物結構狀況及 	<ul style="list-style-type: none"> ● 已於二〇〇九年八月委聘顧問公司。現正另外進行

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
	共設施測繪工作	<p>為一所幼稚園，校址位於九龍柯士甸道。現於窩打老道的校舍在一九三三年開始興建。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 位於窩打老道的校舍建築群，由小學部的學校主樓（一九三七年）、修院（一九四一至五三年）（現用作瑪利諾女修會的地區辦事處和宿舍）、園景花園和其他運動設施組成。 ● 該校於二〇〇八年列為法定古蹟。 	<p>有關樹木鄰近地下公共設施的資料。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 報告將根據結構勘測及公共設施測繪的結果，提供穩定樹木的方案。 	<p>多項測試，而有關的顧問研究已於二〇一〇年一月結束。</p>
13.	葉定仕故居的緊急修葺工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 位於蓮麻坑村的葉定仕（一八八二至一九四二年）故居約於一九〇八年興建。 ● 故居糅合中西建築風格。 ● 在一九一〇年代，葉定仕支持孫中山的革命活動。葉氏亦是同盟會泰 	<ul style="list-style-type: none"> ● 擬議的緊急穩固工程，包括為各主要樓層和牆壁進行緊急承托和支撐工程。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 支撐工程已經完成，其餘項目預定於二〇一〇年六月前完成。

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
		<p>國分部的成員。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 葉定仕故居於二〇〇九年列為法定古蹟。 		
14.	粉嶺龍躍頭觀龍圍更樓	<ul style="list-style-type: none"> ● 觀龍圍相信是在一七四四年由鄧氏族興建，四周築有青磚圍牆，圍牆四角均建有更樓。圍內布局基本依舊，為區內保存得最完好的圍村。 ● 觀龍圍的門樓於一九八八年列為法定古蹟，而圍牆和四角更樓則於一九九三年列為法定古蹟。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 維修工程包括修葺門樓的內牆及四座更樓的屋頂和木托樑，以及改善電力系統。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 現正進行有關工程，預定於二〇一〇年五月前完成。
15.	彌敦道 136 號前九龍英童學校的試驗修葺工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 前九龍英童學校是本港現存最古舊的英童學校建築。 ● 何東先生（後晉封爵士）於一九〇〇年捐贈一萬五千元資助港府於九龍半島興建新校，學校於一九〇二 	<ul style="list-style-type: none"> ● 試驗修葺工程包括為部分選定的門窗進行專門的油漆和木工工程，以及為選定的磚砌外牆進行專門的除鹽 	<ul style="list-style-type: none"> ● 磚牆工程已經竣工，木器的修復工程則預定於二〇一〇年六月前完成。

項目 編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
		<p>年四月十九日正式開幕。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 校舍為典型維多利亞時代建築，但亦因應本港氣候環境作出改動，建有寬闊遊廊、高樓面及金字瓦頂。 ● 建築物於一九九一年列為法定古蹟，現時用作古蹟辦的總辦事處。 	處理。	

III. 完成項目

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
1.	元朗橫洲二聖宮的修葺工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 二聖宮由橫洲村民興建，約於康熙五十七年（一七一八年）落成，以供奉洪聖和車公，以及發揮守望相助的精神。 ● 二聖宮為一所兩進式建築，兩進之間有天井。建築物雖曾於一九七〇年代和八〇年代進行修繕工程，不過大部分原有特色仍然保持完好。 ● 二聖宮於一九九六年列為法定古蹟。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 為漏水的屋頂進行小型修葺工程。 ● 改善車公殿和紀念廳的通風情況。 ● 修復文物和木支架。 ● 清洗和修復正殿的藝術裝飾。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 所有工程已於二〇一〇年四月完成。
2.	大埔文武二帝廟的通風系統改善工程和重新粉飾	<ul style="list-style-type: none"> ● 文武二帝廟約於一百年前由大埔七約鄉民合力興建，以紀念太和市落成，該址現時通常稱為大埔墟。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 廟宇通風情況欠佳，對參拜人士構成重大問題，因此須進行通風系 	<ul style="list-style-type: none"> ● 所有工程已於二〇一〇年四月完成。

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
	工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 大埔七約鄉事委員會於一九八五年為廟宇進行全面修復工程，政府當時提供技術意見和資助修復費用。 ● 文武二帝廟於一九八四年列為法定古蹟。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 統改善工程。 ● 清洗和重新粉飾廟宇內部。 	
3.	中環花園道 35 號梅夫人婦女會的修葺工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 梅夫人婦女會建於一九一四年，一九一六年九月十二日正式落成啓用，原用作單身歐籍在職女性的宿舍，但自一九八五年起，婦女不分國籍均可入住。 ● 主樓除宿舍外，還設有一個圖書館、一個閱讀室和多個課室。經數次裝修後，主樓的宿舍房間已增至 28 個。 ● 主樓外部於一九九三年列為法定古蹟。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 修葺損毀了的地下污水渠。 ● 翻新北翼平屋頂損毀了的天台覆蓋物，包括清除綠色油毛氈和修復廣東大紅磚鋪面。屋頂工程將於旱季進行。 ● 為外牆、窗、簷溝等進行小型防水工程。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 修葺工程於二〇〇九年十月展開，並已於二〇一〇年三月完成。 ● 屋頂工程、小型防水工程和修葺工程於二〇〇九年十月展開，並已於二〇一〇年二月完成。

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
4.	粉嶺老圍的大型修葺工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 老圍是粉嶺龍躍頭鄧族於五圍中最早建立的圍村。 ● 老圍四周築有磚構圍牆。 ● 老圍部分圍牆於一九九一年由北區政務處撥款修葺。老圍的門樓和圍牆於一九九七年列為法定古蹟。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 勘察破裂了的砌石圍牆，並進行大型的結構修葺工程和防水工程。 ● 為門樓（包括花崗石梯級）進行小型修葺工程。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 工程已於二〇一〇年三月完成。
5.	滘西洲洪聖古廟的維修工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 洪聖古廟是由以捕魚為生的當地居民集資籌建而成。根據居民傳說以及從廟內石碑推測，古廟於一八八九年以前已然建成。 ● 古廟一直以來是滘西洲的地區廟宇，不僅供漁民祈福求安，也有團結地方社群的社會功能。每年洪聖誕，居民均會舉行大型的慶祝活動。 ● 洪聖古廟於二〇〇二年列為法定古 	<ul style="list-style-type: none"> ● 重新粉飾古廟內部，並為建築物內外的藝術裝飾進行小型修復工程。 ● 為鋪有瓷磚的地面進行防水工程，並為木構物進行小型修葺工程。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 工程已於二〇一〇年一月完成。

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
		蹟。		
6.	元朗錦田二帝書院的修葺工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 二帝書院建於道光（一八二一至一八五〇年）末年，由當地 16 名士紳籌組的鄧二帝會興建，用以供奉文昌和關帝。 ● 書院純作教學用途，故結構簡單實用，一九九四年完成修復工程。 ● 二帝書院於一九九二年列為法定古蹟。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 勘察屋頂漏水的情況，並進行小型修葺工程。 ● 修復入口大門上方的藝術裝飾。 ● 重新粉飾書院內部。 ● 修葺青磚外牆。 	● 工程已於二〇一〇年三月完成。
7.	元朗山廈村張氏宗祠的小型修葺和裝修工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 張氏宗祠於嘉慶二十年（一八一五年）由該族第二十二代祖先興建。 ● 除作為宗祠外，該建築物在一九三〇年代至五〇年代亦曾用作小學，供族中子弟入讀。一九五八年，張氏族人在欖口村附近建成華封小學後，原先 	● 為木器進行小型修復工程和修葺磚砌外牆。	● 工程已於二〇一〇年四月完成。

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
		<p>在祠內前廳左邊廂房的校長室便騰空出來，其後十年左右一直改用作村公所臨時辦公室。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 建築署及古蹟辦為宗祠進行的全面修復工程於一九九九年完成。 ● 宗祠於一九九九年列為法定古蹟。 		
8.	元朗八鄉梁氏宗祠的小型修葺和電力工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 梁氏宗祠由八鄉元崗村梁族興建，落成至今約有二百年之久。 ● 梁氏宗祠是典型的清代民居，屬兩進一院式設計，庭院兩旁建有廂房。右廂房設有廚房，該處曾在喜慶活動時用作烹煮盆菜。後進明間置有雕工精細的祖先神龕。 ● 宗祠於二〇〇六年列為法定古蹟。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 進行小型重新粉飾工程和修葺內牆。 ● 改善電力照明系統。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 工程已於二〇一〇年四月完成。