

二〇一〇年五月至八月期間獲簽發考古牌照各項目的進度

檔號	持牌人	項目	進度
AAB/24/2009-10	金志偉博士	就九龍城污水截流計劃進行考古勘探暨發掘	第二階段發掘工作的田野工作已於二〇一〇年六月初至七月中進行，在項目範圍內掘出宋代的陶瓷碎片。
AAB/26/2009-10	王飛先生	就元朗錦田江廈圍丈量約份第 106 約各地段的擬議住宅發展項目進行考古調查	田野工作已於二〇一〇年六月進行，並無發現具考古價值的文化遺存。
AAB/27/2009-10	Michael Atha 博士	就西港島線進行考古觀察和記錄	田野工作已於二〇一〇年二月底展開，至今仍在進行。
AAB/37/2009-10	Min Sun 博士	在香港的沉積岩地帶尋找化石	田野工作日程待定。
AAB/38/2009-10	劉文鎖博士	就治理深圳河第 IV 期工程項目進行考古勘探	田野工作已於二〇一〇年四月完成，並在二次堆積中掘出少量屬於不同時期的陶瓷碎片。
AAB/43/2009-10	劉茂女士	就更換及修復水管工程第 3 階段——西九龍水管工程（乙組）進行考古觀察和記錄	工作日程待定。
AAB/43/2009-10	金志偉博士	就九龍中部及東部污水收集系統改善工程——第一期進行考古觀察和記錄	田野工作已於二〇一〇年七月初展開，至今仍在進行。

二〇一〇年五月至八月期間獲簽發考古牌照各項目的進度

檔號	持牌人	項目	進度
AAB/43/2009-10	艾倫·金馬倫女士	就榕樹灣和索罟灣鄉村污水收集系統第 1 階段工程進行考古觀察和記錄	工作日程待定。
AAB/44/2009-10	劉文鎖博士	就蓮塘／香園圍口岸與相關工程項目進行考古勘探	田野工作已於二〇一〇年七月完成，在項目範圍內並無發現具考古價值的文化遺存。
AAB/49/2009-10	劉文鎖博士	就更換及修復水管工程第 3 階段——西九龍水管工程（甲組）進行考古觀察和記錄	田野工作已於二〇一〇年八月中展開，至今仍在進行。
AAB/49/2009-10	劉茂女士	就更換及修復水管工程第 3 階段——東九龍水管工程（乙組）進行考古觀察和記錄	工作日程待定。
AAB/49/2009-10	王文建先生	就長洲舊墟現有道路及渠道改善工程的餘下部分（第 3 階段）進行考古勘探	工作日程待定。
AAB/49/2009-10	William Jeffery 博士	在本港東面水域進行海洋考古調查	工作日程待定。