

獲簽發考古牌照各項目的進度（截至二〇一一年一月三十一日的進度）

檔號	項目	進度
AAB/50/2009-10	就新界東北新發展區規劃及工程研究進行考古勘探	田野工作已於二〇一〇年十月完成，調查報告正在擬備中。
AAB/50/2009-10	就高速鐵路進行考古調查暨發掘	在大江埔進行的田野工作已於二〇一〇年十一月完成，並無發現具考古價值的文化遺存；在石崗進行的田野工作日程待定。
AAB/52/2009-10	就馬鞍山落禾沙住宅發展項目進行考古勘探暨發掘	田野工作日程待定。
AAB/52/2009-10	就西港島線進行考古觀察和記錄（續牌）	田野工作須與建築工程配合，至今仍在進行。
AAB/54/2009-10	就大嶼山鹿頸村進行考古發掘	田野工作於二〇一〇年十一月底至十二月中進行，發現唐代考古遺存。研究報告正在擬備中。
AAB/54/2009-10	就 T2 主幹路及南停機坪基建工程進行海洋考古調查	田野工作日程待定。
AAB/54/2009-10	就長洲地段第 196 號及第 197 號 A 分段進行考古影響評估	田野工作於二〇一〇年十二月進行，發現新石器時代中期和晚期的考古沉積物。影響評估報

檔號	項目	進度
		告正在擬備中。
AAB/58/2009-10	在龍鼓灘就將軍澳及屯門鄉村污水收集系統進行考古勘探	田野工作日程待定。
AAB/58/2009-10	在謝屋村就廣深港高速鐵路香港段進行考古觀察和記錄	田野工作日程待定。
AAB/58/2009-10	在九龍城就更換及修復水管工程第 3 階段——東九龍水管工程（甲組）進行考古觀察和記錄	田野工作日程待定。