

獲簽發考古牌照各項目的進度（截至二〇一一年五月三十一日的進度）

檔號	項目	進度
AAB/50/2009-10	就新界東北新發展區規劃及工程研究進行考古勘探	現正根據古物古蹟辦事處（古蹟辦）的意見修訂勘探報告。
AAB/50/2009-10	就高速鐵路進行考古調查暨發掘	在探坑 TP4 進行的搶救發掘工作已於二〇一一年五月六日完成。石崗其他區域的田野工作正在進行中。
AAB/52/2009-10	就馬鞍山落禾沙住宅發展項目進行考古勘探暨發掘	田野工作日程待定。
AAB/52/2009-10	就西港島線進行考古觀察和記錄（續牌）	田野工作須與建築工程配合，至今仍在進行。
AAB/54/2009-10	在大嶼山鹿頸村進行考古發掘	田野工作於二〇一〇年十一月底至十二月中進行，現正根據古蹟辦的意見擬備最後研究報告。
AAB/54/2009-10	就 T2 主幹路及南停機坪基建工程進行海洋考古調查	田野工作日程待定。
AAB/54/2009-10	在長洲地段第 196 號及第 197 號 A 分段進行考古影響評估	田野工作於二〇一〇年十二月進行。古蹟辦現正審閱影響評估報告初稿。

檔號	項目	進度
AAB/58/2009-10	在龍鼓灘就將軍澳及屯門鄉村污水收集系統進行考古勘探	田野工作已於二〇一一年三月完成，現正擬備有關報告。
AAB/58/2009-10	在謝屋村就廣深港高速鐵路香港段進行考古觀察和記錄	田野工作日程待定。
AAB/58/2009-10	在九龍城就更換及修復水管工程第 3 階段——東九龍水管工程（甲組）進行考古觀察和記錄	田野工作日程待定。
AAB/1/2011-12	在龍鼓洲進行考古勘探	田野工作日程待定。
AAB/9/2011-12	在香港的沉積岩尋找化石	田野工作日程待定。
AAB/10/2011-12	就南港島綫（東段）進行考古觀察和記錄	田野工作日程待定。
AAB/10/2011-12	就九龍中部及東部污水收集系統改善工程——第 1 期進行考古觀察和記錄（續牌）	田野工作日程待定。
AAB/10/2011-12	就更換及修復水管工程第 3 階段——西九龍水管工程（乙組）進行考古觀察和記錄（續牌）	田野工作日程待定。