

二〇一一年十一月至二〇一二年二月期間進行的考古項目進度

編號	項目	背景	進度／結果
1.	為二〇〇八至〇九年屯門掃管笏的搶救發掘工作而進行的發掘後研究工作	<p>當局早於一九二〇年代已記錄掃管笏遺址，並在過去數十年間進行調查，發現豐富的考古遺存，如史前、漢、明、清幾個朝代的石器作坊和墓葬的特色，進一步證實該址的價值。</p> <p>當局於二〇〇八至〇九年期間，與中國社會科學院考古研究所聯手進行搶救發掘。田野報告和發掘結果的內容要點，已分別刊登於《考古期刊》二〇一〇年第七期，以及《2009 中國重要考古發現》一書內。</p>	發掘工作報告已完成，現存放於香港文物探知館的參考圖書館，供市民大眾查閱。
2.	為屯門第54區擬建的污水泵房及污水泵喉進行的考古調查	由於擬建的污水泵房位於麒麟圍具考古研究價值地點，因此在興建工程展開前，必須進行考古勘探，以確定泵房選址及相關地區的考古潛藏。	田野工作已於二〇一一年十一月完成。在擬興建污水泵房用地的探坑內並無找到重要的文化遺存。

編號	項目	背景	進度／結果
3.	為南丫島榕樹灣的小型屋宇發展項目進行的考古勘探	當局須就榕樹灣具考古研究價值地點範圍內的小型屋宇用地進行考古勘探，以研究該址的考古潛藏。	田野工作已於二〇一二年二月展開，預計於二〇一二年三月底完成。
4.	為西貢大浪西灣的小型屋宇發展項目進行的考古勘探	當局須就大浪西灣具考古研究價值地點範圍內的小型屋宇用地進行考古勘探，以研究該址的考古潛藏。	田野工作已於二〇一二年二月完成。在擬興建小型屋宇用地的探坑內並無找到重要的文化遺存。
5.	為元朗八鄉上村的小型屋宇發展項目進行的考古勘探	當局須就八鄉上村具考古研究價值地點範圍內的小型屋宇用地進行考古勘探，以研究該址的考古潛藏。	田野工作已於二〇一二年二月展開，預計於二〇一二年三月中前完成。