

## 獲簽發考古牌照各項目的進度（截至二〇一二年五月三十一日的進度）

檔號	項目	進度
AAB/50/2009-10	就新界東北新發展區規劃及工程研究進行考古勘探	現正根據古物古蹟辦事處提出的意見，擬備最後考古勘探報告。
AAB/50/2009-10	就高速鐵路進行考古調查暨發掘	在石崗進行的搶救發掘工作已於二〇一一年七月完成，現正擬備發掘工作報告。
AAB/54/2009-10	在長洲地段第 196 號及第 197 號 A 分段進行考古影響評估	田野工作於二〇一〇年十二月進行，現正擬備考古影響評估報告。
AAB/58/2009-10	在九龍城就更換及修復水管工程第 3 階段——東九龍水管工程（甲組）進行考古觀察和記錄	田野工作須與建築工程配合，至今仍在進行。
AAB/10/2011-12	就南港島綫（東段）進行考古觀察和記錄	田野工作須與建築工程配合，至今仍在進行。
AAB/10/2011-12	就九龍中部及東部污水收集系統改善工程——第 1 期進行考古觀察和記錄（續牌）	田野工作已於二〇一二年四月完成，現正擬備有關報告。
AAB/10/2011-12	就更換及修復水管工程第 3 階段——西九龍水管工程（乙組）進行考古觀察和記錄（續牌）	田野工作日程待定。
AAB/17/2011-12	就更換及修復水管工程第 3 階段——西九龍水管工程（甲組）進行考古觀察和記錄（續牌）	田野工作須與建築工程配合，至今仍在進行。

檔號	項目	進度
AAB/17/2011-12	就上水古洞北丈量約份第 92 約地段及毗連政府土地的擬議綜合住宅發展項目的考古影響評估進行考古勘探	田野工作已完成，現正擬備發掘工作報告。
AAB/18/2011-12	就更換及修復水管工程第 3 階段 — 東九龍水管工程（乙組）進行考古觀察和記錄（續牌）	田野工作須與建築工程配合，至今仍在進行。
AAB/24/2011-12	就西港島綫進行考古觀察和記錄	田野工作須與建築工程配合，至今仍在進行。
AAB/24/2011-12	在大嶼山礮頭具考古研究價值地點進行考古調查	田野工作已於二〇一一年十二月完成，並於二〇一二年四月提交發掘工作報告。
AAB/30/2011-12	就新界北部雨水排放系統改善計劃 - C 部分（餘下工程）擬議排水道 TKL05 進行考古勘探	田野工作已完成，現正擬備發掘工作報告。
AAB/30/2011-12	在龍鼓灘、屯門北及沙頭角就更換及修復水管工程第 4 階段第 1 期進行考古觀察和記錄	田野工作須與建築工程配合，至今仍在進行。
AAB/31/2011-12	就離島污水收集系統工程第 2 期 — 南大嶼山污水收集系統工程進行考古勘探	田野工作已於二〇一二年二月完成，現正擬備考古勘探報告。

檔號	項目	進度
AAB/31/2011-12	就九龍中部及東部污水收集系統改善工程 — 第 2 期進行考古觀察和記錄	田野工作日程待定。
AAB/32/2011-12	在龍鼓洲進行考古勘探（續牌）	田野工作日程待定。
AAB/32/2011-12	在謝屋村就廣深港高速鐵路香港段進行考古觀察和記錄（續牌）	田野工作已於二〇一二年四月完成，現正擬備有關報告。
AAB/32/2011-12	就落馬洲河套地區發展規劃及工程研究進行考古勘探	田野工作已於二〇一二年三月完成，現正擬備考古勘探報告。
AAB/36/2011-12	就屯門第 54 區丈量約份第 132 約多個私人地段的住宅發展項目進行考古影響評估	田野工作日程待定。
AAB/36/2011-12	就中九龍幹線額外的挖泥工程進行海洋考古調查	海洋考古調查已於二〇一二年四月完成，現正擬備有關報告。