

獲簽發考古牌照各項目的進度（截至二〇一五年八月三十一日的進度）

檔號	持牌人	項目	進度
<p>1)AAB/43/2011-1 2</p> <p>2)AAB/20/2013-1 4</p> <p>3)AAB/31/2013-1 4</p> <p>4)AAB/5/2015-16</p>	<p>劉文鎖博士</p>	<p>持牌人獲發四個牌照，為沙田至中環線（沙中線）土瓜灣站建造工程在聖山（北）進行以下考古發掘工作：</p> <p>1) 按照《環境影響評估條例》（《環評條例》）（第 499 章）的規定，在聖山（北）進行考古調查及發掘工作。</p> <p>環評報告相關章節的網站連結如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> • http://www.epd.gov.hk/eia/register/report/eiar_eport/eia_2002011/EIA/pdf/25445_Section%204_Cultural_Heritage.pdf 	<p>1) 考古調查及發掘工作</p> <p>考古調查及發掘工作已於二〇一三年十二月完成。</p> <p>該處發現的文化遺蹟可追溯至二十世紀初、晚清至民國及宋元時期。宋元遺蹟包括錢幣、陶瓷、墓葬、水井、窯爐和殘存的建築物等。</p> <p>關於這些考古發現的四份簡報已先後於二〇一二年十二月十一日以及二〇一三年三月二十七日、九月二十四日和十一月二十二日送交委員傳閱。委員並獲安排在二〇一三年十一月二十七日實地視察首個在香港發現的方井。</p> <p>中期報告已上載至古物古蹟辦事</p>

檔號	持牌人	項目	進度
		<p>2) 因應二〇一三年九月初宋王臺工地施工時發現約 500 枚古錢（主要為宋代錢幣），在擬議豎井範圍進行考古監察工作。</p>	<p>處（古蹟辦）以下網頁：</p> <ul style="list-style-type: none"> • http://www.amo.gov.hk/form/Interim%20Report.pdf <p>現正進行出土資料整理工作，最終報告擬稿已於二〇一五年一月提交古蹟辦。古蹟辦的意見已於二〇一五年五月轉達考古專家。</p> <p>2) 在擬議豎井範圍進行考古監察工作。</p> <p>考古監察工作已於二〇一三年十二月展開。</p> <p>該處發現可追溯至宋元時期的生活遺蹟，包括夯密地面、矮牆、散水、廢物坑、明渠、石井，以及帶木結構土坑等。</p> <p>兩份有關考古工作進展和發現的簡報已先後於二〇一四年四月二十三日和五月十五日送交委員傳閱。委員獲安排在二〇一四年五月二日進行實地視察。</p>

檔號	持牌人	項目	進度
			<p>有關香港鐵路有限公司（港鐵公司）建議為保護 T1 區而進行鋼板樁工程的簡報，已於二〇一四年五月十五日送交委員傳閱，同日開會簡報情況，六月二十四再舉行簡報會。二〇一四年五月二十九日，古諮會舉行特別會議，向委員報告有關詳情。</p> <p>T1 區的鋼板樁工程在政府相關部門、港鐵公司和持牌考古專家監察下，於二〇一四年六月二十五日展開，七月十七日完成。委員在七月二十一日實地視察期間，亦有視察該項工程。</p> <p>考古遺蹟（例如石井和建築地基）已經回填，遺蹟與遺蹟之間則堆滿沙包，以作保護。</p> <p>委員會在二〇一四年十一月二十日舉行特別會議，討論土瓜灣站工地（包括豎井範圍）發現的考古遺址的保育方案。二〇一四年十二月四日的委員會會議上，委</p>

檔號	持牌人	項目	進度
		<p>3) 因應豎井範圍有宋元時期的重大考古發現，在明挖範圍進行考古監察工作。</p>	<p>員同意 T1 區發現的考古遺蹟（包括 J1 井及建築地基）原址保留。</p> <p>報告擬稿（涵蓋第二及第三期考古工作）已於二〇一五年四月提交古蹟辦。</p> <p>3) 在明挖範圍進行考古監察工作</p> <p>考古監察工作已於二〇一四年四月二十六日展開。</p> <p>二〇一四年五月二十九日的委員會特別會議以及六月四日及九月十六日的委員會會議上，委員獲悉考古工作的進展。</p> <p>有關考古工作進展和發現的五份簡報已先後於二〇一四年六月十二日、七月十五日、八月十八日、九月十五日和十月十五日送交委員傳閱。委員獲安排在二〇一四年七月二十一日進行實地視察，了解最新的考古發現。</p>

檔號	持牌人	項目	進度
			<p>在通風區和坑道 C 亦發現了與 T1 區生活遺蹟相關的考古遺存，還有殘存的建築物結構、二十世紀初的引水糟、磚砌結構、晚清石井、帶木結構土坑等。此外，聖山原址的界線已經確定，並發現日治時期的明渠。</p> <p>田野工作已於二〇一四年九月完成。現正進行出土資料整理工作和擬備最終報告。</p> <p>委員會在二〇一四年十一月二十日舉行特別會議，討論在土瓜灣站工地豎井範圍及明挖範圍進行考古監察工作期間發現的考古遺蹟的保育方案，其後委員獲安排在十一月二十六日往現場視察。十二月四日的委員會會議上，委員同意上述大部分考古遺蹟(包括通風井和坑道的生活遺蹟)原址保留，人手拆件搬移 J2 井及其相連引水糟，日後重新組裝。有關土瓜灣站工地發現的考古遺蹟保育方案的簡報已於十二月十七日提交委</p>

檔號	持牌人	項目	進度
		<p>4) 回填工作是保護出土考古遺蹟的措施，亦是為暫定小型發掘工程進行的考古工作。</p>	<p>員。</p> <p>J2 井及其引水糟的拆件工作已於二〇一五年三月完成。</p> <p>報告擬稿（涵蓋第二及第三期考古工作）已於二〇一五年四月提交古蹟辦。</p> <p>4) <u>回填及考古工作</u></p> <p>為原址保留考古遺蹟而進行的回填工作已於二〇一五年五月初完成。</p> <p>小型建築工程範圍如有考古潛藏價值，可視乎需要進行考古工作。</p>
AAB/43/2011-12	王飛先生	<p>為大嶼山貝澳度假營擬議發展項目進行考古監察工作，以監督挖掘工作。《城市規劃條例》（第 131 章）第 16 條規定，規劃申請（編號 A/SLC/88）其中一項審批條件，是有關項目必須進行考古監察工作。</p>	<p>田野工作已於二〇一三年九月完成，並無發現考古遺蹟。現正擬備最終報告。</p>

檔號	持牌人	項目	進度
AAB/6/2013-14	王宏先生	<p>為配合沙中線項目，在前大磡村進行考古調查及發掘工作。在前大磡村建造鑽石山站和相關構築物的工程，由港鐵公司負責進行，是《環評條例》(第 499 章)的指定工程項目。二〇一二年獲核准的環評報告建議動工前在前大磡村進行考古調查及發掘工作。</p> <p>環評報告相關章節的網站連結如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> • http://www.epd.gov.hk/eia/register/report/eiareport/eia_2002011/EIA/pdf/25445_Section%204_Cultural_Heritage.pdf 	<p>田野工作已於二〇一三年九月完成，並無發現重要的考古遺蹟。最終報告擬稿已於二〇一五年四月提交古蹟辦。</p>
AAB/14/2013-14	William Jeffery 博士	<p>在新界西貢伙頭墳洲對開海床進行海洋考古調查。擬議的海洋考古調查延續香港水下文化遺產調查及記錄第一階段研究的工作。該項工作由牌照申請人領導進行，曾於二〇〇九年及二〇一〇年獲衛奕信勳爵文物信託資助。研究結果顯示，伙頭墳洲對開的小海灣發現數百件陶瓷文物，部分可追溯至十七世紀中葉。進行上述海洋考古調查的目的，在於深入調查該小海灣，以及發掘及記錄該處的文物。</p>	<p>田野工作已於二〇一四年七月完成，並無沉船遺蹟，但發現清代至現代的陶瓷碎片。現正擬備有關報告。</p>
AAB/18/2013-14	鄭君雷博士	<p>為白鶴林污水幹渠及沙頭角鄉村污水收集</p>	<p>牌照期限已經屆滿。另一名申請人</p>

檔號	持牌人	項目	進度
		<p>系統的工程，在新村和瓦窰頭進行考古監察工作。工程屬北區污水收集系統第二階段（餘下工程）及川龍、九華徑舊村及老圍鄉村污水收集系統的一部分，由渠務署負責進行。初步環境檢討報告建議，應在施工階段為新村和瓦窰頭擬議工程施工範圍內具有考古潛藏價值的部分，進行考古監察工作，以監督挖掘工作。</p>	<p>已因應田野工作的新日程向古蹟辦提交申請，並已於二〇一五年六月獲發新牌照。有關新牌照的詳情，請參閱第 12 頁檔號 AAB/11/2015-16 一欄。</p>
AAB/20/2013-14	Markus Spring 先生	<p>為東涌新市鎮擴展工程進行考古調查。工程由土木工程拓展署負責進行，是《環評條例》（第 499 章）的指定工程項目。調查工作的目的，在於實地蒐集所需數據，以評估東涌具發展潛力區域的考古潛藏價值。調查結果會寫進環評報告。</p>	<p>田野工作已於二〇一四年七月完成。出土器物碎片來自兩件唐代的碗和一件宋元時期的青瓷碗，此外還有宋代至明代的釉陶片、唐代至清代的陶瓷碎片。現正擬備最終報告。</p>
AAB/31/2013-14	劉茂女士	<p>為更換及修復水管工程第 3 階段西九龍水管工程（乙組），進行考古監察工作。工程由水務署負責進行。為這項工程進行的文化遺產研究報告在二〇〇九年公布，報告建議在旺角二〇〇四年發現漢朝文化遺蹟的地點附近進行考古監察工作，以監督該處沿線水管的建造工程。</p>	<p>田野工作已於二〇一四年八月、十一月、十二月及二〇一五年一月進行，並無發現任何考古遺蹟。由於牌照期限已於二〇一五年四月屆滿，持牌人已於二〇一五年六月向古蹟辦申請續牌，以繼續進行考古監察工作。</p>

檔號	持牌人	項目	進度
			劉茂女士已於二〇一五年八月獲發新牌照。有關新牌照的詳情，請參閱第 15 頁檔號 AAB/12/2015-16 一欄。
AAB/31/2013-14	王飛先生	為蓮塘／香園圍口岸與相關工程，在沙頭角公路段及流水響隧道段進行考古調查，以及在粉嶺段進行考古監察工作。工程由土木工程拓展署負責進行，是《環評條例》（第 499 章）的指定工程項目。二〇一一年獲核准的環評報告建議，應在上述範圍的施工區進行進一步的考古調查，以核實環評結果。二〇一四年的考古工作計劃建議在沙頭角公路段及流水響隧道段的施工區進行考古調查，以及在粉嶺段的施工區進行考古監察工作。	田野工作已於二〇一四年六月完成，並無發現重要的考古遺蹟。現正擬備最終報告。
AAB/37/2013-14	劉茂女士	為元朗舊墟及十八鄉污水收集系統工程（屬 B 部分的大棠村污水收集系統工程）進行考古監察工作。工程由渠務署負責進行。二〇〇八年發表的工程項目環境研究最終報告指出，應在施工階段為元朗大棠村進行考古監察工作，以監督挖掘工作。	田野工作已於二〇一五年六月完成，並無發現任何考古遺蹟。現正擬備最終報告。
AAB/38/2013-14	Julie Van Den	為大嶼山的梅窩污水處理廠改善工程及橫	田野工作於二〇一四年九月展開，

檔號	持牌人	項目	進度
	Bergh 女士	塘與魚光村污水收集系統工程項目下的橫塘村污水收集系統工程，進行考古監察工作。工程由渠務署負責進行。該署於二〇〇九年擬備文化文物影響評估報告，建議應在施工階段進行考古監察工作，以監督橫塘村的挖掘工作。	<p>一直沒有發現任何考古遺蹟。由於牌照期限將於二〇一五年九月屆滿，持牌人已於二〇一五年七月向古蹟辦申請續牌，以繼續進行考古監察工作。</p> <p>Julie Van Den Bergh 女士已於二〇一五年八月獲發新牌照。有關新牌照的詳情，請參閱第 15 頁檔號 AAB/12/2015-16 一欄。</p>
AAB/38/2013-14	Julie Van Den Bergh 女士	為長洲丈量約份地段第 196 號及第 197 號 A 分段第 1 小分段的擬發展項目，進行考古監察工作及搶救發掘工作。《城市規劃條例》(第 131 章)第 16 條規定，規劃申請(編號 A/I-CC/18)其中一項審批條件，是有關項目必須提交考古工作計劃，並按已核准的考古工作計劃實行緩解措施。按照已核准的考古工作計劃，須進行考古監察工作，監督在舊長洲戲院及植樹範圍進行的挖掘工作，並在擬設置商店、食肆、相關設施及園景的範圍進行搶救發掘工作，以找尋考古資料及文化遺存。	沒有展開田野工作。由於項目倡議者另聘考古團隊進行指定的考古工作，會由另一名考古專家向古蹟辦申領新牌照。

檔號	持牌人	項目	進度
AAB/38/2013-14	Sarah Heaver 女士	為南丫島索罟灣前南丫石礦場地區未來土地用途發展規劃及工程研究——可行性研究，進行海洋考古調查。研究項目由土木工程拓展署負責進行，是《環評條例》(第499章)的指定工程項目。地質測量發現，該處海床會受擬議工程影響，出現異常跡象。進行海洋考古調查的目的，在於確定這些異常跡象的性質，調查結果會寫進環評報告。	潛水勘察已於二〇一五年一月完成，並無發現考古遺蹟。現正擬備海洋考古調查報告。
AAB/43/2013-14	胡百卓教授	代表港大地球科學系在香港的沉積岩地帶挖掘及尋找化石，作教學及研究之用。	田野工作日程待定。
AAB/43/2013-14	吳偉鴻先生	為大嶼山南區鄉事委員會會址旁邊空地加建上蓋的擬議工程，在大嶼山貝澳進行考古影響評估。工程由民政事務總署負責進行。由於擬議工程在貝澳具考古研究價值地點的界線內進行，因此該署須進行考古作，以確定工地的考古潛藏價值。	田野工作日程待定。
AAB/43/2013-14	吳偉鴻先生	為屯門第 54 區的土地平整、道路及渠務工程第 1 及第 2 期計劃進行考古調查。工程由土木工程拓展署負責進行。環境保護署於一九九九年批核屯門第 54 區有潛質發	田野工作已於二〇一五年一月完成，並無發現重要的考古遺蹟。現正擬備最終報告。

檔號	持牌人	項目	進度
		展的房屋用地規劃及發展研究的環評報告。土木工程拓展署在二〇一一年擬備環評檢討報告，建議應進行進一步考古調查，以蒐集更多資料，確定相關範圍的考古潛藏價值，在施工前制定適當的緩解措施。	
AAB/51/2013-14	王文健先生	為洪水橋新發展區規劃及工程研究——勘查研究進行考古調查。該工程項目由土木工程拓展署負責進行，是《環評條例》(第499章)的指定工程項目。進行考古勘探工作的目的，是為環評研究實地蒐集數據，以確定其後進行環境評估的研究範圍的考古潛藏價值。考古勘探的結果會寫進環評報告。	田野工作已於二〇一五年三月完成，並無發現重要的考古遺蹟。現正擬備最終報告。
AAB/51/2013-14	吳偉鴻先生	為前啟德機場北面停機坪擬建的基礎設施，進行第一期考古勘察工作。基礎設施由土木工程拓展署負責興建，以配合前啟德機場北面停機坪有關用地的發展。	調查於二〇一五年二月展開，已發現二十世紀初的建築物遺蹟，包括殘存的石牆、磚牆、鋪上瓷磚的混凝土地面及陶瓷碎片。現正配合施工日程，進行田野工作。
AAB/51/2013-14	吳偉鴻先生	為粉嶺皇后山具考古研究價值地點擬發展公營房屋的用地，進行考古調查。發展計	田野工作已於二〇一五年三月完成，並無發現重要的考古遺蹟。現

檔號	持牌人	項目	進度
		劃由房屋署負責。由於該計劃部分範圍屬皇后山考古地點，針對考古研究進行案頭檢討後，建議應先為考古地點內兩個受影響範圍進行考古調查，位於項目界線內的三個考古潛藏地點的考古調查則稍後另外進行，以評估擬議發展對考古工作的影響。	正擬備最終報告。
AAB/5/2013-14	Ellen Ann Cameron 女士	為衙前圍村重建項目進行考古影響評估。工程由市區重建局（市建局）負責進行。為平衡重建與保育需要，市建局在二〇〇六年聘請保育專家為項目進行保育研究。二〇〇九年公布的最終保育報告根據該處進行探地雷達勘察所得資料，建議進行進一步調查及考古發掘工作，以核實雷達勘察的結果。為此，有關方面已委託 Cameron 女士進行田野考古調查，實地蒐集數據，為隨後的影響評估確定衙前圍村的考古潛力，以及在項目施工階段前制訂適當的緩解措施。	田野工作日程待定。
AAB/5/2013-14	劉茂女士	為更換及修復水管工程第 4 階段第 2 期——離島區水管工程，在坪洲進行考古監察工作。工程由水務署負責進行，目的在於更換和修復離島區老化的水管。二〇	田野工作日程待定。

檔號	持牌人	項目	進度
		一〇年環境檢討最終報告建議，應在施工階段為蘆鬚城、坪洲和貝澳具考古研究價值地點的範圍或附近範圍進行考古監察工作，以監督水管沿線的挖掘工作。	
AAB/11/2015-16	Julie Van Den Bergh 女士	為元朗南房屋用地規劃及工程研究——勘查研究進行考古調查。該工程項目由土木工程拓展署負責進行，是《環評條例》(第499章)的指定工程項目。擬議調查屬工程項目第一階段的考古工作，目的是實地蒐集該幅政府土地考古所需數據，涵蓋該署二〇一四年擬備的「陸上考古調查建議書」建議進行考古調查的兩個具有考古潛藏價值的範圍。調查結果會作為其後環評研究考古影響評估的依據。	田野工作於二〇一五年七月完成，並無發現重要的考古遺蹟。現正擬備最終報告。
AAB/11/2015-16	吳震霖先生	為白鶴林污水幹渠及沙頭角鄉村污水收集系統的工程，在新村和瓦窰頭進行考古監察工作。工程屬北區污水收集系統第二階段(餘下工程)及川龍、九華徑舊村及老圍鄉村污水收集系統的一部分，由渠務署負責進行。初步環境檢討最終報告於二〇一〇年在工程項目勘察階段完成。報告建議，應在施工階段為新村和瓦窰頭擬議工	田野工作日程待定。

檔號	持牌人	項目	進度
		程施工範圍內具有考古潛藏價值的部分，進行考古監察工作，以監督挖掘工作。有關的牌照已於二〇一三年十月二十四日發出，惟工程延期進行。現按照田野工作新日程重新發出牌照。	
AAB/11/2015-16	吳偉鴻先生	為蠓涌具考古研究價值地點範圍內的住宅發展項目，在西貢南邊圍丈量約份第 244 約多個地段進行考古勘察工作、考古調查及發掘工作。這項考古工作是古蹟辦為擬議項目施加的條件。進行這項田野工作的目的，是調查研究範圍的考古潛藏價值，並根據二〇〇七年動工前進行的考古勘察工作所鑑定的遺址部分範圍內進行搶救發掘工作，以保育考古遺存。	田野工作日程待定。
AAB/11/2015-16	吳偉鴻先生	為前啟德機場北面停機坪第 5B 期擬建的基礎設施，進行考古勘察工作，勘察範圍包括第 5B 期基礎設施的工地。上述工程由土木工程拓展署負責，為配合北面停機坪用地的發展而進行，施工範圍為沙中線土瓜灣站工地一帶近日有重大考古發現的地點。土木工程拓展署委托進行的考古檢討建議分期進行考古勘察工作，以確定工程	調查於二〇一五年七月展開，已發現宋元時期的陶瓷碎片以及二十世紀初的建築物遺蹟。現正配合施工日程，進行田野工作。

檔號	持牌人	項目	進度
		項目範圍內是否有考古潛藏價值。	
AAB/11/2015-16	王宏先生	為吐露港未敷設污水設施地區的污水收集系統工程，在下碗窰村進行考古搶救發掘工作及考古監察工作。二〇〇九年考古影響評估最終報告建議，施工期間應在下碗窰具考古研究價值地點範圍內所有受影響區域進行考古監察工作。其後已按照二〇一二年的最新詳細設計再作評核。除了考古監察工作外，還須在某些具有重大考古潛藏價值的工地範圍進行搶救發掘工作。	田野工作日程待定。
AAB/11/2015-16	Sarah Heaver 女士	在灣仔發展計劃第二期工程遷移金屬物體後進行海洋考古工作。填海工程進行期間，在海床六米以下發現大型金屬物體。進行初步考古影響評估後，土木工程拓展署建議遷移金屬物體期間進行海洋考古工作，盡量從該處取得更多考古資料及證據，及早制定適當的緩解措施。	二〇一五年六月，在考古專家監察下，海底的金屬物體已移往鄰近海床範圍。現正擬備最終報告。
AAB/12/2015-16	Julie Van Den Bergh 女士	為大嶼山的梅窩污水處理廠改善工程及橫塘與魚光村污水收集系統工程項目下的橫塘村污水收集系統工程，進行考古監察工作。工程由渠務署負責進行。該署於二〇	田野工作預計於二〇一五年十月展開。

檔號	持牌人	項目	進度
		○九年就這項工程項目擬備文化文物影響評估報告，建議應在施工階段進行考古監察工作，以監督橫塘村的挖掘工作。	
AAB/12/2015-16	劉茂女士	為更換及修復水管工程第 3 階段西九龍水管工程（乙組），進行考古監察工作。工程由水務署負責進行。為這項工程進行的文化遺產研究報告在二〇〇九年公布，建議在施工階段於旺角二〇〇四年發現漢朝文化遺蹟的地點附近進行考古監察工作，以監督挖掘工作。	田野工作日程待定。
AAB/12/2015-16	Sarah Heaver 女士	為鶴咀海底電纜工程設置的 Asia Africa Europe-1 海底光纜系統進行海洋考古調查。這項工程由日本電氣株式會社進行，是《環評條例》（第 499 章）的指定工程項目。地質測量發現，擬議走線 50 米內的海床範圍受連接香港和泰國的海底通訊電纜系統安裝工程影響，有一處出現異常跡象。該項工程的基本狀況檢討顯示，垃圾灣的海床具考古潛藏價值。擬議的海洋考古調查會進行潛水檢查，以評估出現異常跡象所在位置以及垃圾灣海床的考古潛藏	潛水檢查已於二〇一五年八月二十九日完成，並無發現考古遺蹟。現正擬備海洋考古調查報告。

檔號	持牌人	項目	進度
		價值。	
AAB/12/2015-16	William Jeffery 博士	受香港海事博物館所託，在糧船灣南端發現船錨和火石洲發現鐵炮的地點，進行海洋考古調查和發掘工作。海洋考古工作的目的是發掘和保育一個船錨及一尊鐵炮，加以記錄，並記下其他在鄰近發現的考古文物，包括陶瓷。持牌人會研究文物的生產日期及生產地，把建議的跟進措施寫進報告。	田野工作日程待定。