

古物古蹟辦事處進行修復和維修計劃的進度
(截至二零一六年二月十五日的進度)

I. 籌劃階段的項目

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
1.	新田大夫第圍牆重建工程以及門外空地和排水系統的改善工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 大夫第建於清朝同治四年（一八六五年），是文頌鑾的府第。文氏的先祖自十五世紀已在新田定居。 ● 大夫第是本港最華麗的傳統中式建築之一，並以精緻的灰塑、木刻、石灣彩瓷等華美的建築裝飾而著名。大夫第曾獲香港賽馬會資助進行修復工程，該項工程於一九八八年完成。 ● 大夫第於一九八七年列為法定古蹟。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 更換損壞的圍欄 	<ul style="list-style-type: none"> ● 現正進行工程招標工作。
2.	法定古蹟小型修葺工程（III）	<ul style="list-style-type: none"> ● 大廟灣刻石 ● 鏡蓉書屋 	<ul style="list-style-type: none"> ● 牌匾改善工程及新護欄安裝工程 ● 簷板小型修葺工程 	<ul style="list-style-type: none"> ● 現正進行工程招標工作。
3.	粉嶺龍躍頭松嶺鄧公祠屋頂結構修葺工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 根據資料顯示，公祠於一五二五年為紀念開基祖鄧松嶺公（一三零二至一三八七年）而建，此後便成為 	<ul style="list-style-type: none"> ● 重新鞏固鬆脫的屋頂瓦片 ● 木屋頂結構修葺工程 	<ul style="list-style-type: none"> ● 中進及後進屋簷滑落的瓦片已分別於二零一五年九月和

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
		<p>龍躍頭鄧族的宗祠。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 公祠內外均飾有以吉祥圖案為題材的精緻木刻、彩塑、陶塑及壁畫，充分反映昔日上乘的造工水平。 ● 一九九一至一九九二年間，公祠在古物古蹟辦事處及建築署的監督下進行大型修復工程。 ● 公祠於一九九七年列為法定古蹟。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 修葺及粉飾屋脊壁畫及彩塑等裝飾 ● 就公祠建築構件進行其他小型修葺工程 	<p>十二月完成臨時加固工程。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 現正擬備招標文件。

II. 正在施工的項目

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
1.	屏山仁敦岡書室全面修復工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 屏山鄧族為紀念顯赫的十四至十六世祖興建仁敦岡書室。 ● 仁敦岡書室又名「燕翼堂」，屬三進兩院式建築。 ● 書室原為培育族中子弟參加科舉而建。 ● 書室於二零零九年列為法定古蹟。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 副樓修復工程 	<ul style="list-style-type: none"> ● 業主釐清業權後會隨即展開修復工程。
2.	龍躍頭老圍門樓和圍牆大型	<ul style="list-style-type: none"> ● 老圍是粉嶺龍躍頭鄧族五圍中最古老的圍村。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 門樓大型修葺工程 ● 圍牆餘下部分的修葺 	<ul style="list-style-type: none"> ● 修葺工程預計於二零一六年三月展

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
	修葺工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 老圍部分圍牆於一九九一年由北區政務處撥款修葺。老圍的門樓和圍牆於一九九七年列為法定古蹟。 	工程	開。
3.	元朗達德公所修復工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 達德公所建於一八五一至一八六一年間，村中更練及商人在此聚集聚會。 ● 達德公所由主祠、左廂慰寂祠及右廂英勇祠組成。一八九九年，新界鄉民抵抗英國接管，公所曾用作游擊隊的指揮中心。 ● 由一九五零年代初至一九七零年代末，公所作學校和孤兒院用途，其後一直空置。公所於二零一三年列為法定古蹟，全面修復後會向公眾開放。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 在公所四周和前院進行地盤平整工程和排水改善工程 ● 達德公所全面修復工程 ● 斜坡鞏固工程 	<ul style="list-style-type: none"> ● 地盤平整工程和公所的排水改善工程已於二零一三年三月完成。 ● 公所（前進）第一期修復工程已於二零一三年七月展開，同年十二月完成。 ● 土木工程拓展署負責進行的斜坡鞏固工程已於二零一四年四月中展開，二零一五年十月完成。 ● 現正進行公所（後進）第二期修復工程（包括屋頂和牆身維修）的招標工作。

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
4.	中環花園道梅夫人婦女會修葺改善工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 梅夫人婦女會於一九一六年創立，創會人為當時的總督梅合理爵士的夫人。 ● 日佔時期（一九四一至一九四五年），梅夫人婦女會主樓於一九四一年用作日軍宿舍和馬廐，一九四四年用作香港公共圖書館。梅夫人婦女會於一九四七年重開，為會員提供婦女宿舍。 ● 主樓仍作原本的用途，為香港人提供聚會地點，為外籍婦女提供住宿地方。 ● 梅夫人婦女會主樓外部於一九九三年列為法定古蹟。 	<p><u>第一期</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 主樓的結構勘察顧問研究 ● 排水修葺工程 ● 混凝土及磚石修葺工程 ● 防水工程 ● 試驗重新粉飾主樓的外牆及門窗 <p><u>第二期</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 重新粉飾主樓的外牆及現有的門窗 ● 混凝土及磚石修葺工程 	<p><u>第一期</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 顧問現正擬備顧問研究最後報告。 ● 工程已於二零一四年四月底展開，二零一五年三月初完成。 <p><u>第二期</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 工程已於二零一五年五月初展開，同年十二月完成。
5.	新界上水廖萬石堂損毀結構修葺工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 廖萬石堂於一七五一年由廖氏族人所建，屬典型的三進兩院式建築。整座建築物裝飾華麗，隨處可見寓意吉祥的灰塑、木刻、壁畫等。一九八三年時廖族曾出資修繕，其後一九九四年再由政府撥款進行修復工程。 ● 廖萬石堂於一九八五年列為法定古蹟。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 就中進損毀的木結構和磚砌外牆的結構修葺工程進行顧問研究 ● 修復工程包括為中進損毀的木結構和磚砌外牆的結構進行結構修葺工程 	<ul style="list-style-type: none"> ● 顧問研究已於二零一四年十二月中完成。 ● 已完成結構修葺工程的招標工作。工程將於二零一六年二月底至三月初展開。

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
6.	葉定仕故居修葺工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 葉定仕（一八八二至一九四二年）故居位於蓮麻坑村，建於一九零八年。 ● 故居糅合中西建築風格。 ● 葉定仕支持一九一零年代孫中山進行的革命活動，並加入同盟會泰國分部。 ● 葉定仕故居於二零零九年列為法定古蹟。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 就保育管理方案進行顧問研究 <p><u>第一期</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 樓宇勘測及修葺工程，包括重建閣樓。 <p><u>第二期</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 屋頂修葺及一般修葺工程 	<ul style="list-style-type: none"> ● 保育管理方案顧問研究已於二零一五年九月完成。 ● 第一期工程已於二零一四年三月完成。 ● 第二期工程已於二零一五年十月展開，預計二零一六年二月底完成。
7.	上環文武廟修復工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 文武廟位於上環荷李活道，為廟宇組群，由文武廟、列聖宮和公所組成。該廟宇由華人富商興建，大約在一八四七至一八六二年期間落成。文武廟供奉文昌及武帝，列聖宮則供奉諸神列聖。公所為區內華人議事及排難解紛的場所。三幢建築物以兩條小巷分隔。 ● 一九零八年，政府制定《文武廟條例》，正式把文武廟交予東華醫院管理。文武廟反映昔日香港華人的社區組織和宗教習俗，對本港具有重大的歷史和社會意義。 ● 文武廟於二零一零年列為法定古 	<ul style="list-style-type: none"> ● 就保育管理方案、測繪及攝影測量和石棉調查工程進行顧問研究 ● 修葺及修復工程 	<ul style="list-style-type: none"> ● 保育管理方案、測繪及攝影測量和石棉調查工程的顧問研究均已完成。 ● 修葺及修復工程預計於二零一六年第四季展開。 ● 修復工程動工前會為廟宇進行立體掃描。

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
		蹟。		
8.	東華三院文物館修復工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 東華三院文物館原為廣華醫院大堂；廣華醫院於一九一一年落成，是首間在九龍和新界區開辦的醫院。大堂原先只有一層，由於社會對醫療服務的需求日增，兩側偏廳遂於一九一九年加建成兩層。一九五三至一九六五年間，廣華醫院全面重建時保留下來的大堂，是舊院現今僅存的建築。一九七零年，東華三院為慶祝成立一百周年，將廣華醫院的大堂改建為東華三院文物館。東華三院文物館於二零一零年列為法定古蹟，現為展示東華三院歷史的展覽場地，亦是廣華醫院歷史文獻的收藏庫。 	<p><u>第一期</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 測繪及攝影測量工作 ● 結構及樓宇狀況調查工程 ● 文物影響評估研究 ● 影片及相片記錄 <p><u>第二期</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 修葺及修復工程包括建築材料技術調查和屋頂的狀況勘測 	<ul style="list-style-type: none"> ● 測繪及攝影測量工作已於二零一三年二月展開，預計二零一六年二月底完成。 ● 已收到文物影響評估報告及醫院管理局進行的結構及建築物狀況調查的結果。籌備修葺及修復工程的招標工作時可以參考。 ● 第二期的修葺及修復工程已於二零一六年一月展開，預計於二零一七年一月完成。
9.	發達堂修復工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 發達堂建於一九三三年，不但見證區內客家望族的歷史，亦是折衷主義住宅建築的典型例子。這種建築風格廣為香港二十世紀初期海外歸僑所採用。 	<p><u>第一期</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 就保育管理方案、測繪及攝影測量進行顧問研究 ● 前期工程包括結構及 	<ul style="list-style-type: none"> ● 保育管理方案顧問研究已於二零一四年九月展開，二零一六年二月大致完成。

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
		<ul style="list-style-type: none"> ● 發達堂由「李道環祖」(由李道環四名兒子組成的受託人) 在新界沙頭角下禾坑興建；李道環是禾坑李氏宗族的後人。十九世紀末，沙頭角許多年輕人往海外謀生，李道環年輕時也曾往越南找尋生計，其後與家人衣錦還鄉，在下禾坑定居。 ● 李道環長子李鈞蘭是沙頭角區內舉足輕重的鄉紳，一九三六年獲當時的總督委任為沙頭角區三名「諮議」之一，就區內事務向政府提出意見，並擔當排難解紛的角色。當時獲總督委任為「諮議」是莫大的榮譽。 ● 發達堂樓高兩層，建有長長的客家式人字瓦頂，正面有平頂外廊，以傳統的青磚和木材加上現代的鋼筋水泥建成。為加強保安，大宅所有前門均設金屬製的中式趟櫳門，樓下多排窗戶亦裝有金屬窗罩。李道環後人至今仍居於發達堂。 ● 發達堂於二零一三年列為法定古蹟。 	<p>樓宇狀況調查工程及 建築材料技術調查</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 影片及相片記錄 <p><u>第二期</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 全面修復與相關工程 	<ul style="list-style-type: none"> ● 測繪及攝影測量工作顧問研究已於二零一四年十一月展開，二零一六年二月大致完成。 ● 前期工程已於二零一六年一月展開，預計於二零一六年五月完成。 ● 視乎第一期的顧問研究、調查及所有相關工程的結果，第二期的修葺及修復工程將會展開。

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
10.	屏山鄧氏宗祠修葺及維修工程（二零一五至二零一六年）	<ul style="list-style-type: none"> ● 鄧氏宗祠是屏山鄧族的祖祠，由五世祖鄧馮遜興建，至今已有七百多年歷史。鄧氏宗祠是三進兩院式的宏偉建築，為香港同類古建築的表表者。宗祠三進大廳上的樑架雕刻精美，刻有各種吉祥圖案，屋脊飾有石灣鰲魚和麒麟。後進祖龕供奉着鄧族先祖牌位。屏山鄧族子孫現今仍在宗祠祭祖、慶祝節日、舉行儀式，聚首一堂。 ● 鄧氏宗祠於二零零一年十二月十四日列為法定古蹟。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 修葺滲漏的屋頂 ● 修葺後進次間及後方耳房牆磚和粉飾牆身 ● 進行支柱的沉降監察 ● 修葺損壞的雀替 	<ul style="list-style-type: none"> ● 工程已於二零一五年十二月中展開，預計二零一六年六月底完成。

III. 最近完成的項目

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
1.	聖約翰座堂大型修葺及改善工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 聖約翰座堂是本港現存歷史最悠久的西式教會建築，一八四七年三月十一日由當時的香港總督戴維斯爵士奠基，一八四九年落成啟用，其後曾於一八七三年進行擴建工程。座堂於日佔時期曾用作日本人會 	<p><u>第一期</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 為地下排水系統進行閉路電視勘測和緊急的小型修葺工程 <p><u>第二期</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 工程分為四期，已先後在二零一一年、二零一二年、二零一三年及二零一五年完成。

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
		<p>所，並受到破壞，戰後經全面修葺後重開。座堂於一九九六年列為法定古蹟。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 地下排水系統改善工程 <p><u>第三期</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 修葺和重新髹漆外牆，以及相關的改善工程。 <p><u>第四期</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 修葺和重新髹漆外牆，以及為餘下地方進行相關的改善工程。 	
2.	鴨脷洲洪聖古廟廟前兩支木製龍柱修復工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 鴨脷洲洪聖古廟大概建於一七七三年，由鴨脷洲居民所建，以供奉保佑漁民和海上商旅的洪聖。洪聖古廟是少數仍然臨海的傳統廟宇，保留原有風水格局，裝飾造工精緻，並且與當地民居關係密切。 ● 廟前豎立兩支繪有龍形圖案の木柱，在香港甚為罕見，當地居民稱之為龍柱。相信豎立龍柱與風水有關。 ● 洪聖古廟於二零一四年十月列為法 	<ul style="list-style-type: none"> ● 更換兩支受損的木製龍柱 	<ul style="list-style-type: none"> ● 工程已於二零一五年一月展開，同年十月完成。 ● 龍柱重修開光儀式已於二零一五年十一月二十九日舉行。

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
		定古蹟。		
3.	法定古蹟小型修葺工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 長山古寺 ● 植桂書室 ● 梁氏宗祠 ● 仁敦岡書室 	<ul style="list-style-type: none"> ● 為牆身、地面及裝飾進行小型修葺工程 ● 為植桂書室的屋頂木製結構進行臨時加固工程 	<ul style="list-style-type: none"> ● 工程已於二零一六年一月完成。
4.	法定古蹟小型修葺工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 二聖宮 ● 居石侯公祠 	<ul style="list-style-type: none"> ● 為屋頂、牆身和地面進行小型修葺及粉飾工程 	<ul style="list-style-type: none"> ● 工程已於二零一五年十二月完成。
5.	元朗廈村鄧氏宗祠修復和改善工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 鄧氏宗祠建於一七五一年，屬三進式建築，是廈村鄧族為了紀念鄧洪贄和鄧洪惠兩位先祖開基勤勞之功而興建。宗祠曾分別於一八三七年和一八八三年進行大規模的修繕工程。中進懸有多塊功名牌匾，反映鄧族祖先在清廷享有顯赫功名。 ● 鄰接鄧氏宗祠的禮賓樓和友恭學校大概建於一九二四年之前。禮賓樓為招待客人留宿而建，友恭學校則是族中子弟上課學習的地方。 ● 鄧氏宗祠及其毗連建築物於二零零七年列為法定古蹟。 	<p><u>第一期</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 排水改善工程 ● 興建拱形門道 ● 設置和改善機電設施 <p><u>第二期</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 修葺牆磚及修復外牆 ● 移走現有的燈柱 ● 重新排列現有的電線井 ● 修復現有側巷的地面 ● 重組現有電源管道 	<ul style="list-style-type: none"> ● 第一期工程已於二零一四年十月完成，第二期工程已於同年十二月展開，並已於二零一五年十二月完成。

項目編號	工程項目	建築物的歷史背景	工程規模	進度
6.	銅鑼灣天后廟粉飾工程	<ul style="list-style-type: none"> ● 銅鑼灣天后廟約於十八世紀初由戴氏家族所建。戴氏原籍廣東客家，落戶九龍某村；其後該條村落因擴建啟德機場而清拆。戴氏族人常到銅鑼灣岸邊割草。相傳有人在岸邊發現一具神像，於是搭起神龕供奉。其後到來供奉香火的漁民日漸眾多，遂集資正式興建天后廟。 ● 本港有多間供奉天后的廟宇。銅鑼灣天后廟是十八世紀初廟宇建築的典範。 ● 天后廟於一九八二年列為法定古蹟。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 重新髹漆內牆 ● 更換損壞的地磚 ● 修葺輕微滲漏的屋頂 	<ul style="list-style-type: none"> ● 工程已於二零一五年七月初展開，同年十一月中完成。