

自二零一三年起獲簽發考古牌照各項目的進度（截至二零一七年十一月十五日）

檔號	持牌人	持牌人	進度
AAB/14/2013-14	William Jeffery 博士	新界西貢伙頭墳洲對開海床的海洋考古調查工作為延續香港水下文化遺產調查及記錄第一階段研究而進行，由申請人負責領導，二零零九年及二零一零年獲衛奕信勳爵文物信託資助。研究結果顯示，伙頭墳洲對開的小海灣發現數百件陶瓷文物，部分可追溯至十七世紀中葉。進行上述海洋考古調查的目的，在於深入調查該小海灣，以及發掘及記錄該處的文物。	田野工作已於二零一四年七月完成，並無發現沉船遺蹟，但發現清代至現代的陶瓷碎片。現正擬備有關報告。
AAB/38/2013-14	Sarah Heaver 女士	為南丫島索罟灣前南丫石礦場地區未來土地用途發展規劃及工程研究——可行性研究進行的海洋考古調查，由土木工程拓展署負責，是《環境影響評估條例》的指定工程項目。地質測量發現，該處海床會受擬議工程影響，出現異常跡象。進行海洋考古調查的目的，在於確定這些異常跡象的性質，調查結果會寫進環評報告。	潛水勘察已於二零一五年一月完成，並無發現考古遺蹟。現正擬備海洋考古調查報告。

檔號	持牌人	持牌人	進度
AAB/12/2015-16	Julie Van Den Bergh女士	為大嶼山的梅窩污水處理廠改善工程及橫塘與魚光村污水收集系統工程項下的橫塘村污水收集系統工程進行的考古監察工作，由渠務署負責。該署於二零零九年擬備該工程的文化文物影響評估報告，建議施工期間進行考古監察工作，以監督橫塘村的發掘工作。	田野工作已於二零一六年八月完成，並無發現重要的考古遺蹟。現正擬備最終報告。
AAB/20/2015-16	吳偉鴻先生	為發展屯門中房屋用地的初步檢討—可行性研究進行的考古調查，由土木工程拓展署負責。由於湖山遊樂場擬議房屋發展項目位於石角嘴具考古研究價值地點之內，須進行考古調查以評估考古工作對擬議項目的影響，並與古物古蹟辦事處（古蹟辦）事先協定適當的緩解措施。	田野工作已於二零一六年四月完成，發現若干史前時期和宋代至清代的陶瓷碎片及石器。現正擬備最終報告。
AAB/25/2015-16	Ellen Ann Cameron女士	為衙前圍村重建項目進行的考古影響評估，由市區重建局（市建局）負責。市建局於二零零九年公布保育報告，建議重建衙前圍村前進行考古勘察工作，以確定其考古潛藏價值。	田野工作已於二零一六年十月完成。現正擬備最終報告。

檔號	持牌人	持牌人	進度
AAB/29/2015-16	劉茂女士	為更換及修復水管工程第4階段第2期——離島區水管工程在坪洲進行的考古監察工作，由水務署負責，目的在於更換和修復離島區老化的水管。二零一零年的最終環境檢討報告建議，應在施工階段為蘆鬚城、坪洲和貝澳具考古研究價值地點的範圍或附近範圍進行考古監察工作，以監督水管沿線的挖掘工作。	水務署在二零一七年四月證實，由於該處地下有排水管道及供電電纜，無法進行與工程有關的發掘工作，所以無須進行考古監察工作。現正擬備最終報告。
AAB/29/2015-16	王宏先生	已按照二零零九年考古影響評估最終報告的建議，為吐露港未敷設污水設施地區污水收集系統工程在下碗窰村進行考古搶救發掘工作及考古監察工作。報告建議，施工期間應在碗窰具考古研究價值地點內所有受影響範圍進行考古監察工作。其後已按照二零一二年的最新詳細設計再作評核。除了考古監察工作外，還須在某些具重大考古潛藏價值的工地進行搶救發掘工作。	在下碗窰進行的考古工作已經完成，發現碗窰的窰場遺蹟及青花瓷碎片等考古遺蹟。現正擬備最終報告。
AAB/30/2015-16	范旻濤博士	在西貢鹽田仔島進行考古發掘和搜尋工作的目的，是為香港中文大學人類學系的本科生提供田野工作訓練機會，並深入調查香港考古學會二零一三年進	田野工作已於二零一六年十二月完成，已發現若干漢朝的陶瓷碎片。現正擬備最終報告。

檔號	持牌人	持牌人	進度
		行考古調查及發掘工作期間發現漢朝遺蹟的地點的特質和範圍。	
AAB/30/2015-16	吳震霖先生	為白鶴林污水幹渠及沙頭角鄉村污水收集系統工程在新村和瓦窰頭進行的考古監察工作，屬北區污水收集系統第二階段（餘下工程）及川龍、九華徑舊村及老圍鄉村污水收集系統項目的一部分，由渠務署負責。初步環境檢討最終報告於二零一零年在工程項目勘察階段完成。報告建議，施工期間應為新村和瓦窰頭擬議工程工地內具考古潛藏價值的範圍，進行考古監察工作，以監督發掘工作。有關的牌照已於二零一五年六月發出，惟建築工程尚未完成。由於要配合施工日程，現為牌照續期以進行餘下的考古監察工作。	田野工作已於二零一六年十一月完成，並無發現考古遺蹟。現正擬備最終報告。
AAB/30/2015-16	吳偉鴻先生	為屯門第54區塘亨路和紫田路附近的土地平整及基建工程擬建的L54A路一個路段進行的考古監察工作，由土木工程拓展署負責，目的在於確保二零零零年在該處進行考古調查時兩個探坑發現的考古遺蹟不受上述建造工程干擾	田野工作已於二零一七年八月完成，發現明代青瓷碗碎片、清代青花瓷殘件、瓦片、磚牆遺蹟，以及一口相信屬清代至現代的水井。現正擬備最終報告。

檔號	持牌人	持牌人	進度
		，以及在施工期間搶救和記錄牌照範圍內出土的考古遺蹟。如有重大考古發現，須立即通知古蹟辦，隨後建議適當的緩解措施，與古蹟辦協商後再落實執行。	
AAB/39/2015-16	郭立新博士	為長洲丈量約份地段第196號及第197號A分段第1小分段的擬議發展項目進行的考古搶救發掘工作，由展圖有限公司負責。當局批准規劃申請時，規定有關項目必須向古蹟辦提交考古工作計劃，並按已核准的考古工作計劃實行緩解措施。根據基線研究及影響評估研究的結果，考古工作計劃建議，上述地段所有發掘工作展開前都應進行考古搶救發掘工作，取回考古資料及文化遺存。	田野工作已於二零一七年一月展開，至今仍在進行。
AAB/39/2015-16	王宏先生	在離島污水收集系統第2階段—南丫鄉村污水收集系統第2期第1部分工程項目項下榕樹灣具考古研究價值地點內的污水收集系統工程進行的考古搶救發掘工作及監察工作，由渠務署負責。二零一零年公布的初步環境評審報告	田野工作已於二零一七年二月展開，至今仍在進行。

檔號	持牌人	持牌人	進度
		建議，施工期間應在榕樹灣後街、沙埔新村及榕樹壟新村工地進行考古監察工作，以及在榕樹灣後街具重大考古潛藏價值的其他工地進行搶救發掘工作。	
AAB/39/2015-16	宗永強教授	代表香港大學地球科學系在香港的沉積岩地帶尋找化石，作教學及研究之用。	田野工作日程待定。
AAB/1/2017-18	王文建先生	為九龍鑽石山綜合發展區的擬議公營房屋發展項目進行的考古調查及發掘工作，由香港房屋委員會負責。根據二零一六年考古檢討報告的結果，如在該綜合發展區內兩個範圍進行建築工程，應在動工前進行考古調查及發掘工作，以識別、取回及記錄考古資料及文化遺存。王先生獲香港房屋委員會委聘為上述其中一個範圍進行考古調查及發掘工作。	田野工作已於二零一七年五月完成，並無發現重要的考古遺蹟。最終報告已於二零一七年十月完成。
AAB/1/2017-18	William Jeffery 博士	香港海事博物館委託在糧船灣南端發現船錨和火石洲發現鐵炮的地點進行海洋考古調查和發掘工作，目的在於繼續調查上述兩個地點以及在火石洲發掘第二座鐵炮。Jeffery博士於二零一五	調查和發掘工作已於二零一六年七月進行。牌照已於二零一七年三月續期，以完成餘下的調查和發掘工作。其後的田野工作已於同年六月完成。現正擬備最終報告。

檔號	持牌人	持牌人	進度
		年八月二十四日獲發牌照進行調查和發掘工作。	
AAB/12/2017-18	劉文鎖博士	為沙中線土瓜灣站臨時工地進行的考古監察工作，由香港鐵路有限公司負責，目的在於找出進一步的考古潛藏又或可能在施工期間出土的懷疑考古遺存，確保加以妥善處理。臨時工地內進行的考古監察工作或會涉及進一步的發掘工作。二零一六年四月二日，劉博士獲發牌照進行考古監察工作。該項工作包括回填臨時範圍內的T1區，以妥善保存宋元時期的考古遺蹟。	田野工作已於二零一七年七月展開，至今仍在進行。
AAB/12/2017-18	王飛先生	為香港奇力島香港遊艇會的擬議簷篷工程進行的考古監察工作，目的在於確定香港遊艇會的擬議工程會否對奇力島具考古研究價值地點（香港遊艇會現址）帶來負面影響。二零一四年時曾進行評估，檢討擬議工程對考古工作的影響。二零一五年公布的考古影響評估報告建議進行考古監察工作，作為緩解措施。	田野工作已於二零一七年九月完成，並無發現考古遺蹟。現正擬備最終報告。

檔號	持牌人	持牌人	進度
AAB/12/2017-18	鄭君雷博士	為青山公路污水幹渠及屯門鄉村污水收集系統工程在麒麟圍及虎地下村進行的考古監察工作，由渠務署負責。由於部分工地位於麒麟圍及虎地下村具考古研究價值地點之內，因此須進行考古監察工作，以監督以上範圍內的發掘工作。	田野工作日程待定。
AAB/13/2017-18	王宏先生	為香港考古學會在東龍洲南堂進行的考古勘察工作是政府資助的研究項目，目的在於繼二零一六年香港考古學會在該處進行考古勘察工作發現宋代建築遺蹟之後，進一步勘察東龍洲北部。該會會員會參與有關的考古工作。	田野工作已於二零一七年十月展開，至今仍在進行。
AAB/13/2017-18	Ms Sarah Heaver	為Ultra Express Link海底光纖電纜系統進行的海洋考古調查工作，由Hong Kong Telecommunications Limited負責，目的在於進行潛水勘察，以評估五個不明的聲納接觸點的考古潛藏，以及海洋地質測量報告探水測出的七處地磁異常；有需要時亦會提出合適的緩解措施，盡量減低對考古資源的影響。	田野工作已於二零一七年十月完成，並無發現海洋考古遺蹟。現正擬備最終報告。

檔號	持牌人	持牌人	進度
AAB/18/2017-18	葉可詩女士	嘉道理農場暨植物園委託為大埔嘉道理農場暨植物園範圍內觀音山頂峰石壇構築物進行考古勘察工作，目的在於斷定該構築物的性質、所屬時期及過往的用途，以加深對該地點的歷史及用途的了解。	田野工作已於二零一七年十月展開，至今仍在進行。
AAB/18/2017-18	王飛先生	西貢大浪灣鹹田丈量約份第275約地段政府土地「鄉村式發展」地帶內五幢新界豁免管制屋宇擬議建築工程的申請人，委託代表顧問公司按照城市規劃委員會批出規劃許可的條件進行考古影響評估，以評估擬議工程對鹹田具考古研究價值地點所造成的考古影響，以及制訂緩解措施。	田野工作日程待定。