

獲簽發考古牌照各項目的進度
(截至二零二一年十一月十五日)

檔號	持牌人	項目	進度
AAB/38/2013-14	Sarah Heaven 女士	為南丫島索罟灣前南丫石礦場地區未來土地用途發展規劃及工程研究—可行性研究進行的海洋考古調查，由土木工程拓展署(土拓署)負責，是《環境影響評估條例》的指定工程項目。工程項目的地質測量發現，該處海床有異物，並將受擬議工程影響。進行是次海洋考古調查的目的，是為確定有關海床異物的性質，調查結果會寫進環境影響評估報告。	考古工作已完成，並無發現考古遺存。現正擬備海洋考古調查報告。
AAB/23/2017-18	Julie Van Den Bergh 女士	<p>(i) 二零零九年市區重建局(市建局)就衙前圍村委託進行的保育報告建議，衙前圍村重建前應進行考古調查工作，以確定其考古潛藏價值。Julie Van Den Bergh 女士受市建局委託，接手完成考古影響評估餘下的田野工作。</p> <p>(ii) 市建局提出並委託在村內進行進一步考古發掘工作，以便進一步評估重建項目對文物保育的影響，以及建議合適的緩解措施。</p>	考古影響評估餘下的田野工作已於二零一八年十一月完成，而進一步的考古發掘工作已於二零一八年十二月完成。報告擬稿的意見已交給負責持牌考古學家。古蹟辦已與項目倡議人討論報告擬稿及有關意見。現正完善該等報告。

檔號	持牌人	項目	進度
AAB/40/2017-18	David Parham 教授	為灣仔海床的金屬物體進行的海洋考古調查，由土拓署負責。金屬物體原先在舊灣仔渡輪碼頭附近發現，二零一五年在合資格海洋考古專家監督下遷往現時位置。遷移金屬物體後，土拓署遂展開海洋考古調查，進一步考證金屬物體的性質及擁有權，並確定其文物價值(如有的話)。	考古工作已於二零一九年二月完成。報告擬稿的意見已交給負責持牌考古學家。現正修訂報告擬稿。
AAB/3/2019-20	吳偉鴻先生	為大埔十四鄉西沙丈量約份第 165、207 及 218 約多個劃為「綜合發展區」地帶的地段和毗連政府土地的綜合住宅及康樂發展項目進行進一步考古影響評估。此項評估建議進行考古田野工作的目的，是為評估「綜合發展區」的發展將會對考古造成的潛在影響。假如發現重要的考古遺存，便會聯同古蹟辦建議和採取適當的緩解措施。	田野工作已於二零二零年三月完成。由於負責的持牌考古學家去世，項目倡議人及考古顧問公司現正探討如何完成是項考古項目。
AAB/18/2019-20	Julie Van Den Bergh 女士	為長洲東灣進行的考古監察工作，是為了水務署建造水壓管理及監測區域的裝置。該項目的文物影響評估報告建議進行考古監察工作，目的是監察界定地點的建造挖掘工程，並記錄任何出土的文物、考古遺蹟或遺存的證據。此外，如有重大考古發現，會與古蹟辦協定後建議緩解措施。	田野工作已於二零二零年七月展開。由於牌照有效期已於二零二一年六月屆滿，負責的持牌考古學家正申領新牌照以進行餘下的考古工作。

檔號	持牌人	項目	進度
AAB/22/2019-20	Julie Van Den Bergh 女士	為市建局 K1 衙前圍村重建項目進行擬議保護工程，保護在衙前圍村出土的遺存，由市建局負責。為出土遺存進行擬議保護工程的目的，是為回填進一步勘查衙前圍村時挖掘的壕溝，以及確保已為出土遺存採取短期及長期保護措施。	田野工作已於二零二零年十一月完成。古蹟辦已於二零二一年九月同意最終報告。
AAB/22/2019-20	葉可詩女士	為東涌新市鎮擴展計劃(西)一設計及建造項目下的沿岸行人通道及東涌道北擴闊工程進行探地雷達勘察及田野考古調查，由土拓署負責。擬議的考古工程，是由沿岸行人通道、東涌道北擴闊工程及工地勘測初步考古及文物建築影響評估報告建議進行的。進行考古工程的目的，是為勘查法定古蹟東涌小炮台(小炮台)的輪廓外形、評估小炮台下方的考古潛藏、評估東涌道北擴闊工程及興建沿岸行人通道造成的潛在影響，以及與古蹟辦協定後建議緩解措施(如適用)。	田野工作已於二零二零年十月完成，發掘出清朝地坑及柱洞等考古遺蹟，以及陶瓷碎片和屋瓦碎片一類文物。現正擬備最終報告。

檔號	持牌人	項目	進度
AAB/27/2019-20	Julie Van Den Bergh 女士	為市建局 K1 衙前圍村重建項目中衙前圍村的圍牆進行擬議的進一步考古調查。擬議的進一步考古調查為第一期考古工作，就發展項目擬議地面層覆蓋範圍內北面及南面圍牆進行進一步考古調查，以記錄有關興建、保養和損毀圍牆的考古證據，評估圍牆現有的狀況和擬議發展項目所造成的影響，以及建議保育方法，尋求古蹟辦接納。	田野工作已於二零二一年三月完成。現正擬備最終報告。
AAB/32/2019-20	吳震霖先生	考古勘探由香港鐵路有限公司(港鐵)負責，目的是評估興建行人通道連接宋皇臺站與北帝街是否可行。這項工程相信會影響具考古潛藏的地點。劉文鎖博士已於二零一九年一月展開考古勘探。由於考古勘探牌照有效期已於二零一九年十二月屆滿，港鐵遂委託吳震霖先生繼續進行考古勘探。劉博士獲港鐵委任為考古項目的專業顧問。吳先生於二零二零年一月九日獲發牌照進行勘探，並於二零二一年一月續領牌照，以繼續進行勘探。	田野工作已於二零二一年一月展開，現正進行。

檔號	持牌人	項目	進度
AAB/32/2019-20	王文建先生	為土木工程拓展署合約(編號：ND/2019/03)古洞北及粉嶺北新發展區第一階段—發展塱原自然生態公園在上水華山具考古研究價值的地點進行考古勘探。進行考古勘探的目的，是為根據考古田野工作及案頭研究所得的數據，認定和評估勘探地區的考古潛藏價值。當局會根據考古勘探結果，按需要建議考古跟進行動或其他形式的緩解措施。	田野工作日程會在確定考古勘探範圍可供開展工作後敲定。
AAB/8/2021-22	李文愷博士	代表香港大學地球科學系在香港的沉積岩地帶進行挖掘和尋找化石，作教學及研究之用。	田野工作已於二零二一年十一月展開，並正在進行中。
AAB/8/2021-22	吳震霖先生	為土木工程拓展署合約(編號：ND/2019/01)古洞北新發展區第一階段—地盤平整及基礎設施工程在古洞北新發展區 1a 及 8b 部分進行考古勘探。進行考古勘探的目的，是評估勘探地區的考古潛藏價值，以進行考古影響評估。當局會根據考古勘探結果，按需要建議緩解措施。	田野工作已於二零二一年九月展開，並正在進行中。

檔號	持牌人	項目	進度
AAB/11/2021-22	Julie Van Den Bergh 女士	為港鐵負責的東涌線延線環境影響評估研究進行田野考古調查，進行田野考古調查的目的，是通過額外測試勘查東涌西站項目範圍內具考古研究價值地點的考古潛藏，評估對考古的潛在影響，並按需要建議緩解措施。	田野工作日程待定。