
附 件 D  
 

二 ○ ○ 八 年 十 一 月 至 二 ○ ○ 九 年 一 月 期 間 獲 簽 發 考 古 牌 照 各 項 目 的 進 度  
 
 

檔 號  持 牌 人  項 目  進 度  
A A B / 6 6 / 2 0 0 7 - 0 8  吳 偉 鴻 先 生  就 廣 深 港 高 速 鐵 路 香 港 段 進

行 考 古 調 查  
田 野 工 作 已 於 二 ○ ○ 八 年 十 二 月 完 成，發

現 數 處 地 方 有 考 古 潛 藏。進 行 環 境 影 響 評

估 研 究 後 所 擬 備 的 考 古 影 響 評 估 報 告，將

建 議 適 當 的 緩 解 措 施 。  
 

A A B / 7 2 / 2 0 0 7 - 0 8  S a r a h  H e a v e r 女 士  就 馬 頭 角 至 北 角 海 底 煤 氣 管

道 建 造 工 程 的 可 行 性 研 究 和

詳 細 設 計 進 行 海 洋 考 古 調 查  
 

潛 水 檢 查 已 於 二 ○ ○ 八 年 十 二 月 完 成，並

無 發 發 具 考 古 價 值 的 文 化 遺 迹 。  

A A B / 7 3 / 2 0 0 7 - 0 8  J . C .  A i t c h i s o n 教 授  在 香 港 範 圍 以 內 的 沉 積 岩 地

帶 尋 找 化 石 （ 續 牌 ）  
 

田 野 工 作 日 程 待 定 。  

A A B / 7 4 / 2 0 0 7 - 0 8  劉 茂 女 士  就 更 換 及 修 復 水 管 工 程 第 1  
階 段 第 2  期 粉 嶺 、 上 水 及 坪

輋 水 管 工 程 進 行 考 古 監 察（ 續

牌 ）  
 

田 野 工 作 日 程 待 定 。  

A A B / 7 5 / 2 0 0 7 - 0 8  王 文 建 先 生  就 馬 鞍 山 發 展 項 目 進 行 考 古

調 查  
田 野 工 作 已 於 二 ○ ○ 八 年 十 二 月 完 成，並

在 該 項 目 的 範 圍 內 發 現 明 朝 陶 瓷 碎 片。考

古 影 響 評 估 報 告 將 建 議 適 當 的 緩 解 措 施 。 
 

A A B / 8 0 / 2 0 0 7 - 0 8  吳 偉 鴻 先 生  就 東 南 九 龍 物 料 回 收 及 轉 運

站 進 行 考 古 調 查  
田 野 工 作 日 程 待 定 。  

 


